




İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ *2007 Faaliyet Raporu*

Çalışınca oluyor.

"Kendiniz için deęil,
baęlı bulunduęunuz ulus için elbirlięi ile alıřınız.
alıřmaların en yikseęi budur."

K. Atatrk





Abdullah GL
Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	10
GENEL MÜDÜR SUNUŞU	12
I - GENEL BİLGİLER	14
A - MİSYON VE VİZYON	16
B - YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	18
C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	21
1 - FİZİKSEL YAPI	23
2 - ÖRGÜT YAPISI	23
3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	26
4 - İNSAN KAYNAKLARI	27
5 - SUNULAN HİZMETLER	30
İçmesuyu Temini	30
Atıksuların Uzaklaştırılması	34
6 - YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	43
II - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	44
A - MALİ BİLGİLER	46
1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	48
2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	51
3 - DİĞER HUSUSLAR	54
B - PERFORMANS BİLGİLERİ	56
1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ	58
Yatırım Projeleri	60
İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı Yatırımları	65
Köylerdeki Altyapı Yatırımları	102
Kurum Ekiplerince Gerçekleştirilen Altyapı Çalışmaları	110
Kamulaştırma Çalışmaları	116
2 - DİĞER HUSUSLAR	119
Satın Alma Bilgileri	119
İkmal ve Bakım Onarım	120
Abonelik Hizmetleri	123
Halkla İlişkiler ve Kültürel Faaliyetler	130
EKLER	133

BAŞKAN SUNUŞU



Hedefimiz;
modern ve model Kocaeli'yi kurmak.
Başaracağımızdan eminiz zira kurumlara da insanlara da
ancak çalıştığımızın karşılığı var.
Çalışıyoruz... Ve Çalışınca oluyor.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili hemşehrilerim,

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesinde ve bunun sonucu olarak da medeniyetlerin oluşmasında ana unsur olan su; aynı zamanda yaşamın da ana kaynağıdır. Hiçbir canlı için susuz bir yaşam düşünülemez. Onun için "aziz" sıfatının kullanılması bu öneminden kaynaklanmaktadır. Halkımız arasında; herhangi birine dua edilecekse "su gibi aziz ol" ibaresi kullanılır.

Biz yöneticilerin; kenti yönetirken halkımıza karşı sorumluluğunu en çok hissettiğimiz konulardan biridir su. Çünkü musluklarımızdan akan suyun temizliği ve sağlıklı olması hayat fonksiyonlarımızı sürdürebilmemiz açısından çok önemlidir.

Bizler bugüne kadar; İSU'da bu derin duygular, köklü anlayış ve sarsılmaz bilinç eşliğinde çalıştık ve bundan böyle de çalışacağız. Bir şehre su dağıtmanın, o şehri canlı tutma sorumluluğuyla özdeş olduğunun bilincindeyiz.

Suyu bulmak, kontrol etmek, temiz tutmak, kirlenmesini önlemek, arıtmak, israf edilmesini engellemek zordur. İSU'da 1714 personelimiz bu zorluğu aşmak için 512 bin 45 abonemize gece-gündüz hizmet veriyor. Ben bütün arkadaşlarıma gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bundan böyle de aynı aşk ve heyecanla milletimizi memnun edecek hizmetlerin altına imza atacaktırlar.

İSU'nun 2007 yılı bütçesi 315 milyon 800 bin YTL'dir.

İSU; 2007 yılı boyunca birçok yeni yatırımın altına imza attı ve yüzlerce yerde onarımlar gerçekleştirdi. Gebze'de, Gölcük'te, Körfez'de, Derince'de, Kandıra'da, Karamürsel'de yağmur suyu ve kanalizasyon hatları döşedi. 50 yıldır içme suyu bekleyen köylerimize su ulaştırdı. Kocaeli'nin dört bir yanında su hatlarını yeniledi. Terfi merkezleri ve isale hatlarıyla belli bölgelerdeki su sorunlarını giderdi.

Şeffaf, halka açık yönetim anlayışımız gereği diğer bütün birimlerimizde olduğu gibi İSU'da da yapmış olduğumuz yatırımlar ve harcamalar gerek faaliyet raporunda gerekse internet sitesinde bütün ayrıntılarıyla yer almıştır.

Kocaeli halkı yapmış olduğumuz çalışmalarımızdan duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyorlar. Çünkü musluklarından; skandal kokuları, su krizi şamataları, susuzluk korkuları değil; temiz, berrak, sağlıklı su akıyor. Bu da bizim hizmet aşkımızı, çalışma şevkimizi artırıyor.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yolumuza; yağmur damlaları gibi kararlı, nehirler gibi istikrarlı, göller gibi dirayetli ve okyanuslar gibi geniş ufuklu bir tarzda devam edeceğiz.

Hepinize sağlıklı, huzurlu ve güzel bir gelecek diliyorum.

GENEL MÜDÜR SUNUŞU



İlhan BAYRAM
İSU Genel Müdürü

İSU; Altyapıya Atılan İmza

Suyun yaşam için öneminin bilinci ile hareket eden İSU Genel Müdürlüğü olarak, 2004 yılında başladığımız altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürerek 2007 yılında doruk noktasına ulaştırdık.

“Kocaeli'nin su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını çevreyi koruyarak ve hizmet kalitesini sürekli yükselterek sağlamaktır.” misyonu ile çıktığımız hizmet atağında hedeflerimizi...

“İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması,

Kullanılmış sular ile yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması,

Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini önleme başlıca görevlerini yürütmektedir.” olarak belirledik.

Son nüfus sayımına göre 1.437.926 insana ve 512.000'in üzerinde aboneye hizmet verdiğimiz Kocaeli'nde, 2007 yılında altyapı yenileme ve yeni hat çalışmaları kapsamında içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının yanı sıra dere ıslahlarını da gerçekleştirdik.

2007 yılında 598 km uzunluğunda içme suyu altyapısı yaparak son 4 yılda Edirne'den Hakkari'ye kadar toplam 1635 km uzunluğunda içmesuyu şebekesi yaptık. Yenilenen bu içmesuyu şebekesi ve diğer çalışmalar ile kayıp-kaçak Kocaeli genelinde % 70'lerde iken % 40'lara indirilmiştir. Bu sayede abone sayısının artmasına rağmen barajdan alınan su miktarı bir önceki seneye göre azalmıştır. Dolayısıyla yapılan yatırımlar semeresini vermiştir. 2006 yılının sonlarında Yuvacık barajının yetersiz kalması ile kısa zamanda projelendirilerek inşaatına başladığımız ve yaklaşık 35 milyon YTL harcama yaparak işletmeye aldığımız Sapanca Gölü ile Yuvacık Barajı Arıtma Tesisi arasındaki içmesuyu terfi sistemi sayesinde Kocaeli'nin su ihtiyacı 2025 yılına kadar garanti altına alındı.

Halkımıza sunduğumuz kanalizasyon altyapısı çalışmalarında 2007 yılında 375 km uzunluğunda kanalizasyon inşaatı yapılarak son 4 yılda 920 km uzunluğunda yenileme çalışmaları yaptık. Altyapıda modern ve çağdaş malzemeler kullanarak yaptığımız kanalizasyon şebekesinin yanı sıra toplam 130 km uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa ederek su baskınlarının önüne geçtik.

Türkiye'nin en fazla arıtma tesisine sahip kuruluşu olan İSU Genel Müdürlüğü olarak, bir yandan Marmara depreminde ağır hasar gören Plajyolu Arıtma Tesisi'nin rehabilitasyonunu yaparken bir yandan da en fazla nüfusa sahip olan Gebze'de 120.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisinin proje çalışmalarını tamamladık. Sanayicilere yaptırmakta olduğumuz Dilovası Eysel ve Endüstriyel Arıtma Tesisinin yanı sıra Kandıra sahillerinde de 3 ayrı yerde yapılacak arıtma tesisleri için fizibilite çalışmalarımız sürüyor.

Dere ıslahlarını 2007 yılında da sürdürerek 6.5 km uzunluğunda olmak üzere son 4 yılda toplam 38.9 km uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirdik. Yaptığımız dere ıslahları ile Büyükşehir Belediyemizin çevreye olan duyarlılığına da önemli katkılarda bulunduk.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda çalışmalarımız semeresini verirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince planlanan yeni yerleşim yerleri ile ilgili olarak da altyapı projeleri için de, koordineli çalışmalarımız devam etmektedir.

İnsanlarımızın en iyisine layık olduğuna inandığımız hizmeti, büyük bir aşk ve heyecanla yürüttüğümüz hizmet atağında ve son 4 yılda yaptığımız yatırımlarla İSU, dev bir kuruluş haline gelmiştir. 2008 yılında da sürdürdüğümüz hizmet atağının tamamlanması ile Kocaeli, yaşam kalitesiyle imrenilen, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyularak, dünyaca tanınan bir körfez şehrine dönüşmüş olacaktır.

I. GENEL BİLGİLER



Misyonumuz;

Kocaeli'nin su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını çevreyi koruyarak ve hizmet kalitesini sürekli yükselterek sağlamaktır.

Vizyonumuz;

En yüksek standartlarda hizmet veren ve gelecek nesiller için çalışan bir su idaresi olmaktır.



B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR



B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu idare, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (İSU) rumuzu ile adlandırılır.

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı kuruluş kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırlarında yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları ile yönetilir.

İSU'nun bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanır. Mali yıl bütçesi, takip eden iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte değerlendirilir. Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.

2560 Sayılı Kanununun 2. maddesine göre İSU'nun görev ve yetkileri şunlardır:

"a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya

bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek."

C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER




C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER



1 - FİZİKSEL YAPI

5216 Sayılı Kanun ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları Kocaeli İl Mülki Sınırları olmuş ve İSU Genel Müdürlüğü tüm Kocaeli'ye hizmet verir hale gelmiştir. 2007 yılında İSU Genel Müdürlüğünün abone sayısı 512.045'e yükselmiştir. Kocaeli genelinde tüm belediye ve köylere hizmet veren İSU, İzmit Merkez, Gebze, Körfez, Köseköy, Bahçecik, Derince, Karamürsel, Gölçük, Kandıra, Dilovası, Çayırova, Darıca olmak üzere toplam 12 bölgedeki yapılanması ile abonelerine kendi bölgelerinde hizmet vermeyi sürdürmüştür.

Yıllara Göre Abone Sayıları



İSU'nun hizmet alanı içerisinde kalan köylerin devir alınma çalışmaları kapsamında toplam 243 köyün 164 tanesinin içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri köy muhtarlıklarıyla gerçekleştirilen protokollerle devralınmış ve diğerlerinin de devir çalışmalarına devam edilmektedir.

HİZMET SAHASI	: 3 505 km ²
HİZMET VERDİĞİ MEVCUT NÜFUS	: 1 437 926
HİZMET VERDİĞİ BELEDİYE SAYISI	: 45
HİZMET VERDİĞİ KÖY VE MAHALLE SAYISI	: 578

2 - ÖRGÜT YAPISI

İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,


Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcıları
I.Hukuk Müşavirliği
Sivil Savunma Uzmanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Abone İşleri Daire Başkanlığı
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İçmesuyu Daire Başkanlığı
Kanalizasyon Daire Başkanlığı
Ticaret İşleri Daire Başkanlığı
Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Projeler Daire Başkanlığı
Çevre Koruma Daire Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
Şube Müdürlükleri

ile bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, İSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Genel Müdürlüğümüzde sistemi yenilemek, elektronik ortamda veri işletmek ve paylaşmak amacıyla "E-Kurum Projesi" çalışmalarına 2006 yılında başlanmıştır.

2007 yılı itibari ile tüm daire başkanlıklarına ait program modülleri e-kurum projesi kapsamında tamamlanarak devreye alınmıştır. Devreye alınan modüller şu şekildedir:

- İstatistik Raporları
- Personel ve Eğitim Modülü
- Mali İşler Modülü
- Taşınır Mal Modülü
- Makina İkmal Modülü
- Proje Modülü
- İçmesuyu Modülü
- Kanalizasyon Modülü
- Özel Kalem Modülü
- Aritma Modülü
- Araç Takip Modülü
- Yatırım İnşaat Modülü
- Zabıt ve Kararlar Modülü
- Sivil Savunma Modülü
- Alo185 Modülü
- Teftiş Kurulu Başkanlık Modülü
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Modülü

E-Kurum projesi kapsamında tüm modüller Genel Müdürlük ve bağlı şube müdürlüklerinde merkezi bir veritabanı üzerinde çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda bağlı şube müdürlükleri ile Genel Müdürlük merkezi otomasyon ile noktadan noktaya aşağıdaki bağlantı teknolojileri kullanılmıştır:


Leased Line 7 Adet Frame Relay 23 Adet
G.SHDSL 22 Adet GPRS 2 Adet

E-Kurum Otomasyon projesi kapsamında, ttnet üzerinden sağlamış olduğumuz e-posta işlemleri, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Exchange Server (Posta Sunucusu) üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda tüm kullanıcılarımıza e-posta adresi verilebilmiş ve e-posta hizmetlerinden @isu.gov.tr domain'i üzerinden faydalanmaları sağlanmıştır.


2322 SMS Servisi

GSM operatörü Turkcell ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında kurulan sistem ile E-Kurum Otomasyon programı üzerinde cep telefonu SMS mesajları ile sorgulama yapılabilir duruma gelmiştir. Bu kapsamda abonelerimiz cep telefonlarından SMS gönderme yoluyla dönem borçlarını yada tüm borçlarını görebilmektedir.


Bununla birlikte aynı servis üzerinden, Kurum personeline doğum günlerinde, yeni yıl ve bayramlarda Genel Müdürümüzün mesajı SMS olarak gönderilmektedir.



İSU web sitesi (www.isu.gov.tr) ziyaretçi sayısı



2007 yılı itibariyle 2.103.110 adet sayfa gösterimi gerçekleştirilmiştir.



Proje Modülüne Elektronik Ortamda Ulaşan Kullanıcı Destek Talepleri

2007 Yılı son çeyreğinde devreye alınmış olan proje modülü ile tüm E-Kurum kullanıcıları uygulamalarda ve donanımsal olarak karşılaştıkları problemleri ve destek ihtiyaçlarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığına elektronik ortamda iletebilmeye başlamıştır. Bu sayede yapılan tüm istekler ilgili proje yöneticisi ve proje teknik ekibi tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Abonelik İşlemlerinde Kolaylık

Kurumumuz ile Saraybahçe Belediyesi, pilot bir uygulama ile İSU aboneliği olmak isteyen vatandaşlarımız için bir kolaylığı hayata geçirmiştir. Kurumumuz ve Saraybahçe Belediyesi arasında imzalanan protokol sayesinde, abonelerimiz artık belediyeden alıp İSU'ya getirmek zorunda kalmamaktadırlar. Elektronik ortamda Belediye tarafında tutulan İskan bilgileri, anlaşma sağlanan bir formatta Kurumumuza gelmektedir. İskan bilgisi sistemde bulunan abone adayından ayrıca İskan Belgesi istenmemektedir.

Son Kullanıcılara Verilen Eğitimler (Saat)	
Personel ve Eğitimi Modülü	15
Kanalizasyon Modülü	5
Döküman Yönetimi Modülü	5
Özel Kalem Modülü	3
Mali İşler Modülü	4
Aritma Modülü	4
Yatırım İnşaat Modülü	2
Sivil Savunma Modülü	2
Basın Yayın Modülü	2
Emlak İstimlak Modülü	2
Teftiş Kurulu Modülü	4
Zabıt ve Kararlar Modülü	4
ABYS Modülü	6
Taşınır Mal Modülü	70
İçmesuyu Modülü	5
Alo185 Modülü	10
Emlak İstimlak Modülü	2

4 - İNSAN KAYNAKLARI

İSU Genel Müdürlüğünün toplam personel sayısı 2007 yılı sonu itibariyle 1714'e ulaşmıştır. İSU personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.


Kurumumuzda: 01.01.2007 tarihi itibarıyla çalışan memur sayımız 281'dir. 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihi itibarıyla bu mevcudu azaltıcı olarak: 9 normal emekli, 9 nakil yoluyla ayrılan, 1 ilişki kesilen, 1 istifa ederek ayrılan, 2 vefat eden; bu mevcudu arttırıcı olarak: 8 nakil yoluyla gelen, 4 açıktan tayin yoluyla gelen olduğundan 31.12.2007 tarihi itibarıyla çalışan memur personelimiz toplam 271 olmuştur.

01.01.2007 tarihi itibarıyla çalışan sözleşmeli personel sayımız 27'dir. 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihi itibarıyla bu mevcudu azaltıcı olarak: 1 ilişki kesilen, 3 istifa ederek ayrılan; bu mevcudu arttırıcı olarak: 13 yeni gelen olduğundan 31.12.2007 tarihi itibarıyla çalışan sözleşmeli personelimiz toplam 36 olmuştur.

01.01.2007 tarihi itibarıyla çalışan daimi işçi sayımız 211'dir. 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihi itibarıyla bu mevcudu azaltıcı olarak: 17 normal emekli, 2 ilişki kesilen, 1 istifa ederek ayrılan; bu mevcudu arttırıcı olarak herhangi bir işe alım yapılmadığından 31.12.2007 tarihi itibarıyla çalışan daimi işçi personelimiz toplam 191 olmuştur.

01.01.2007 tarihi itibarıyla çalışan geçici işçi sayımız 1246'dır. 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihi itibarıyla bu mevcudu azaltıcı olarak: 18 normal emekli, 4 ilişki kesilen, 5 istifa ederek ayrılan, 3 askere giden, 2 vefat eden; bu mevcudu arttırıcı olarak 2 askerden gelen olduğundan 31.12.2007 tarihi itibarıyla çalışan geçici işçi personelimiz toplam 1216 olmuştur.




Yıllara Göre Personel Sayıları



Memur	Sözleşmeli Memur	Daimi İşçi	Geçici İşçi	İşçi Toplam	Memur Toplam	Genel Toplam		Personel Durumu	
								1	2
1					1	1	Genel Müdürlük		
4					4	4	Genel Müdür Yardımcılığı		
2					2	2	Yönetim Kurulu		
16			7	7	9	16	1.Hukuk Müşavirliği		4
2					2	2	Sivil Savunma Uzmanlığı		
8					8	8	Teftiş Kurulu Başkanlığı		
13					3	13	Özel Kalem Şube Müdürlüğü		
10					3	10	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		
23					9	23	Projeler Daire Başkanlığı		
48					14	48	Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı		
8					3	8	Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı		
266					3	266	İçmesuyu Daire Başkanlığı		
182					6	182	Kanalizasyon Daire Başkanlığı		
118					5	118	Gebze Şube Müdürlüğü		
82					32	82	Körfez Şube Müdürlüğü		
91					15	91	Köseköy Şube Müdürlüğü		
61					19	61	Derince Şube Müdürlüğü		
79					12	79	Karamürsel Şube Müdürlüğü		
127					3	127	Gölcük Şube Müdürlüğü		
48					13	48	Kandıra Şube Müdürlüğü		
39					4	39	Çayırova Şube Müdürlüğü		
33					1	33	Darıca Şube Müdürlüğü		
38					1	38	Dilovası Şube Müdürlüğü		
46					5	46	Bahçecik Şube Müdürlüğü		
52					5	52	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı		
69					7	69	Abone İşleri Daire Başkanlığı		
52					13	52	Ticaret İşleri Daire Başkanlığı		
78					13	78	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D. Bşk.		
14					15	14	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		
1					4	1	Çevre Koruma Daire Başkanlığı		
103					1	103	Artıma Tesisleri Daire Başkanlığı		
1.714					18	1.714	Toplam		

2007 Yılında Organizasyonda Görevli Personel Seyri

Dönem Sonu Toplam Personel Aralık	Gelen Personel										Dönem Başı Toplam Personel Ocak
	Yeni Giriş	Özürüli	Eski Hüküm.	Toplam	Açıktan	Devir	Nakil	Toplam	Askelik	İlişgi Kesilen	
271	4			12			8	22		1	281
36	13			13				4		1	27
191								20		2	211
1216	2			2				32	3	4	1246
1407	2			2				52	3	6	1457
307	17			25			8	26		2	308
1714	19			27			8	78	3	8	1765
Memur											
Sözleşmeli Memur											
Daimi İşçi											
Geçici İşçi											
İşçi Toplam											
Memur Toplam											
Genel Toplam											



5 – SUNULAN HİZMETLER


İSU Genel Müdürlüğü 2560 Sayılı Kanunla kendisine atfedilen görev yetki ve sorumlulukları dahilinde, içmesuyu temini ve atıksuların uzaklaştırılması ana başlıkları altında çalışmalarını yürütmektedir.

İçmesuyu Temini

İSU Genel Müdürlüğü 2560 sayılı, kuruluş kanununun üzerine yüklemiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde Kocaeli'ne sağlıklı, içilebilir ve kesintisiz su sağlamak için çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürmektedir.

İlimize içmesuyu temin eden en büyük su kaynağımız Yuvacık Barajı'dır. Yuvacık Barajı'ndan 2007 yılı içerisinde 113.257.689 m³'lük su temin edilmiştir.

Yıllara Göre Barajdan Temin Edilen Su (m³)



İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümüne 2006 yılında hazırlanan "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Sahasındaki Su İhtiyacının Tahmini Raporu"na göre, su ihtiyacının 2020 yılında 168.000.000 m³, 2040 yılında 191.000.000 m³ olacağı öngörülmektedir.

Söz konusu rapora göre, 2040 yılına kadar olan su ihtiyacının aşağıda yazılı şekilde karşılanması planlanmaktadır.

Yuvacık Barajından	: 120.000.000 m ³ /yıl
Sapanca Gölünden	: 30.000.000 m ³ /yıl
Mahalli Kaynaklardan	: 10.000.000 m ³ /yıl
Melen'den	: 6.000.000 m ³ /yıl
İhsaniye ve Avcıdere	
Barajlarından	: 25.000.000 m ³ /yıl
TOPLAM	: 191.000.000 m³/yıl

Kentimizin kısa, orta ve uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için, Yuvacık Barajı dışında ilave su kaynaklarının devreye alınması kaçınılmazdır. Genel Müdürlüğümüzce bu doğrultudaki çalışmalara önem verilmiş olup, ilk olarak Sapanca Gölünden temin edilecek yıllık 30 milyon m³ suyun Yuvacık Arıtma tesisinde arıtılarak şehre verilmesi planlanıp, imalatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

Yuvacık Barajı Gölünde su, 4 milyon m³ seviyesine düştüğü zaman, Sapanca Gölünden 2,4 m³/sn su temin edilmeye başlanacaktır. Yuvacık Barajı tam dolu hale geldiğinde, fazla su dolu savaktan denize deşarj edilme yerine, yeni inşa edilen Sapanca isale hattı ile Sapanca Gölüne aktarılacaktır.

Bu iş kapsamında, gölden su alma yapısı, Q=2,4 m³/sn debi kapasiteli, 4+1=5 pompa gruplu terfi merkezi, 21 km uzunluğunda ve 1328mm çapında 14mm et kalınlığında çelik borudan oluşan terfi ve isale hattı ile 3200 m³ hacminde su deposu inşa edilmiştir.

İSU, içmesuyunu şebekenin belirli noktalarından numune alarak, modern laboratuvarlarında uzmanlarına analiz ettirmektedir. İçmesuyumuz Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve TS 266 standartlarına tamamen uymaktadır. Her gün şehri besleyen depo çıkış sularından, belirlenmiş olan şebeke noktalarından, okul, hastane ve camilerden alınan numuneler TS 266 standartlarına göre analiz edilmekte ve analiz sonuçlarına göre ilgili birime gerekli uyarı yapılarak önlem alınması sağlanmaktadır. Ayrıca ekiplerimize gelen şikayetlere anında müdahale edilmekte olup, yerleşim alanlarından alınan numuneler tahliye musluklarında sterilize edildikten sonra steril şişelere konulmaktadır. İlk olarak yerinde klor ölçümü yapılmakta daha sonra mikrobiyolojik analiz için Su Kalite Laboratuvarımıza getirilmektedir. Böylelikle şehri besleyen suyun içilebilir nitelik ve kalitede olduğu kontrol edilmektedir.

İçmesuyu Kalite Kontrol Laboratuvarında analizi yapılan her numunenin, aynı zamanda Mikrobiyoloji Laboratuvarında bakteriyolojik analizleri de yapılmaktadır.

SCADA Sistemi

Merkez su depolarında uygulanan uzaktan erişimli veri ölçüm, haberleşme ve kontrol sistemi vasıtasıyla su depolarına kurulan seviye sensörleri ile su seviyeleri, depolar ve merkezden kontrol edilmektedir. Bu sayede depoların taşması önlenerek, su ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Depolara giren ve çıkan su miktarları ile giriş ve çıkış vanaları kontrol altına alınmıştır. Ayrıca montajı yapılan kimyasal analiz sensörleri ile pH, klor, bulanıklık, amonyak vb. gibi suyun kimyasal değerleri merkez bilgisayardan takip edilmektedir. Suyun kimyasal değerlerinde bir değişiklik olması halinde yetkili personelin cep telefonuna ikaz mesajı gönderilmekte ve gerekli müdahale yapılmaktadır. Bu sayede suyun güvenle içilmesi sağlanmaktadır.



Depo bakım, onarım ve izolasyonları kapsamında bakıma ihtiyaç duyulan 10 adet su deposunun izolasyonu yapılarak gelir getirmeyen suyun akışı engellenmiştir.

Yuvacık Barajı Arıtma Tesisi Çıkışı Arıtılmış Su Analiz Değerleri

Parametre	Birim	TS266 2005	Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2005	2007 Ortalama
pH	pH	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	7,46
SERBEST KLOR	mg/l Cl ₂	*	Uç noktada en fazla 0,5	0,52
BULANIKLIK	NTU	1	1	0,19
RENK	mg/l Pt-Co	20	Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir değişim yok.	0
ALÜMİNYUM	Al mg/l	0,2	0,2	0,031
DEMİR	Fe mg/l	0,2	0,2	0,008
MANGAN	Mn mg/l	0,05	0,05	0,009
NİTRİT	NO ₂ mg/l	0,5	0,5	0,013
AMONYUM	NH ₃ mg/l	0,5	0,5	0
SERTLİK	CaCO ₃ mg/l	*	-	113,38
KOLİFORM	MPN/100ml	0	0	0
E. KOLİ	MPN/100ml	0	0	0

* TS266 2005 İçme ve Kullanma Suyu Standartlarında yer almamaktadır.

** Serbest Klor parametresi tesis çıkış değeri olup klor zaman ile etkisini yitirmektedir. Şebekede yapılan ölçümler 0,1-0,4 mg/l aralığındadır.

Su Kayıp Kontrol ve Arama Ekibi 2007 yılında Kocaeli genelinde Ocak-Aralık ayı dönemlerinde toplam 2052 adet arızaya müdahale etmiştir. Ayrıca bölgesel çalışmalar kapsamında Derince pilot bölge seçilmiş bölgede su kayıpları ciddi oranda azaltılmıştır.

Derince'de uygulanan "Su kayıplarını azaltmaya yönelik mal ve hizmet alımı" ihalesi kapsamında satın alınan debimetreler ile elektronik kontrolörlerin vana odalarına montajı sonrası sistem devreye alınmıştır.

İşletme basınçları kontrol altına alınmış, bölgelere ait elektronik debimetreler sayesinde endeksler kayıt altına alınmıştır. Alınan veriler bilgisayar ortamında kaydedilmiştir.

İşletme basınçlarının yetersiz olduğu dolayısıyla şebekede arızaların çok miktarda bulunduğu tahmin edilerek, basınçların yüksek olduğu gece saatlerinde şebeke dinleme çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda yüzeye vurmamış 113 adet arıza tespit edilmiştir.



Derince'de yapılan çalışmalar sonucunda ; Topallar (DMA7) su deposunun 2007 yılı tüketimleri 2006 yılı tüketimlerine oranla %17,24, Üst Topallar (DMA7/2) su deposunun 2007 yılı tüketimleri 2006 yılı tüketimlerine oranla %4,14 azalmıştır.

Gebze içme suyu şebeke cinsinin PVC, AÇB ve CTP olduğu ve bu mevkilerden alınan basınçların ölçülerek yüksek olduğu tespit edildikten sonra ivedi bir şekilde basınçların azaltılması amacıyla Basınç Yönetim Sistemi uygulamaya geçilmiştir.




Basınç yönetimi çalışması kapsamında Gebze şebekesi üzerine 13 adet BKV montajı yapılarak basınçlar işletme basınçları seviyelerine indirilmiştir.

Gebze'de yapılan çalışmalar neticesinde;

Şubat ve Mart ayı günlük ortalama akışları karşılaştırılmış, Gebze Gaziler Su deposu akışlarının 27,08 lt/sn, Mudurnutepe su deposu akışlarının 6,095 lt/sn azaldığı görülmüştür.

Buradan, toplamda kazancın ; anlık 33,175 lt/sn, günlük 2.866 m³, aylık 85.990 m³ olduğu, bunun da Gebze'nin toplam tüketiminin %8,50'e tekabül ettiği görülmektedir.

Yıllara Göre Su Temin - Tahakkuk ve Abone Sayıları



Yıllara göre Kurumumuzun Barajdan temin edilen su, tahakkuk eden su ve abone sayısı rakamları karşılaştırıldığında 2005 yılından itibaren Barajdan temin edilen su miktarı düşerken, su tahakkuk miktarı ve abone sayımızın artış gösterdiği görülmektedir.

Bu son dört yılda Kurumumuzun gerçekleştirmiş olduğu yatırımların hedefini bulduğunun bir göstergesidir. Yatırımlar neticesinde şebekedeki kayıp ve kaçak miktarı önemli ölçüde azaltılmıştır. Diğer taraftan, gerek uygulamaya konulan tahakkuk artırıcı tedbirler, gerekse usulsüz ve kaçak kullanımın önüne geçilmesi için yürütülen etkin mücadele neticesinde, hem abone sayımız, hem de tahakkuka bağladığımız su miktarı yükselmeyi sürdürmektedir.

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ATIKSU ARITMA TESİSİNE SAHİP İLİ "KOCAELİ"



34

Atıksuların Uzaklaştırılması

Körfezin mavisi ile çevrenin yeşili kentimizin simgesini oluşturmaktadır. Bunları korumak ve gelecek nesillere temiz bir şekilde teslim etmek bütün Kocaeli halkının vazifesidir. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras mavinin ve yeşilin ahenk içerisindeki varlığıdır.

İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezini atıksulardan arındırarak yüzülebilir ve içinde canlıları barındırabilir hale getirebilmek için büyük yatırımlar yapmıştır. Bugün İSU Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en fazla atıksu arıtma tesisine sahip kuruluşudur. Ülkemizde bu sayıda atıksu arıtma tesisine sahip başka bir il bulunmamaktadır. Bunlara ilave olarak Gebze, Dilovası, Hereke ve Kandıra'da atıksu şebeke ve arıtma tesisleri inşa edilecektir. Böylece İzmit Körfezi, kuşaklama kolektör hatları ile çevrelenmiş olup, arıtılmadan denize atıksu bırakılması önlenmiş olacaktır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren 8 adet atıksu arıtma tesisinde 2007 yılında toplam 71.822.573 m³ atıksu arıtılmış olup, tesislerde tüketilen elektrik enerjisi miktarı 18.776.770 kWh ve tutarı 2.771.168 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tesislerden çıkarılan çamur miktarı ise 42.244 tondur.

İzmit Körfezini Temizleyen Atıksu Arıtma Tesisleri

42 Evler Atıksu Arıtma Tesisi

42 Evler Atıksu Arıtma Tesisi, İzmit Çevre Entegre Projesi (İÇEP) dahilinde inşaatı yaptırılan 3 adet tesisten biridir. Tesis tek aşamalı olarak tasarlanmıştır. Tesis inşaatına 29/01/1993 yılında başlanmış ve 24/11/1996 tarihi itibarıyla tesise atıksu alınmaya başlanmıştır. Tesise atıksuyun taşınması amacıyla 18 km uzunluğunda kolektör hattı bulunmaktadır. Tesis, İzmit'in doğu kesiminde yer alan 20 endüstri kuruluşunun atıksularını bertaraf etmek üzere tasarlanmıştır. 42 Evler atıksu arıtma tesisi inşaatı yaklaşık 51.422.420 DM (34.281.613 USD)'a mal olmuştur.

Bu atıksu arıtma tesisi, evsel ve endüstriyel atıksuların sadece Karbon kaynaklı Biyolojik Oksijen İhtiyacını (BOİ5) gidermek amacıyla inşa edilmiştir.

2007 yılı içerisinde tesiste toplam 10.221.932 m³ atıksu arıtılmış olup, tüketilen elektrik enerjisi miktarı 3.283.144 kWh ve tutarı 482.445 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tesisten çıkan çamur miktarı ise 6.207 tondur.

Tesis projesinde 2010 ve 2030 yılları kademe yılları olarak öngörülmüştür. Bu atıksu arıtma tesisi ileri nitrojen giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak tasarlanmıştır.

2007 yılı içerisinde tesiste toplam 2.067.830 m³ atıksu arıtılmış olup, tüketilen elektrik enerjisi miktarı 647.904 kWh ve tutarı 119.774 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tesisten çıkan çamur miktarı ise 679 tondur.



35

Altınova Atıksu Arıtma Tesisi

Altınova Atıksu Arıtma Tesisi, İzmit Körfezi'nin Atıklardan Arındırılması Projesi dahilinde inşaatı yaptırılan 5 adet atıksu arıtma tesisinden biridir. Tesis inşaatına 12/09/2001 yılında başlanmış ve 19/10/2002'de bitirilmiştir. Temmuz 2005 tarihi itibarıyla tesise atıksu alınmaya başlanmıştır. Tesise Tavşanlı, Altınova, Kaytazdere yerleşim alanlarından atıksu gelmektedir. Tesise atıksuyun terfi ettirilmesi amacıyla 3 adet terfi merkezi (TM12, TM13, TM14) bulunmaktadır. Tesiste, 82 m karada, 1522 m denizde olacak şekilde 630 mm HDPE boru çapına sahip derin deniz deşarj hattı bulunmaktadır. Altınova atıksu arıtma tesisi inşaatı 4.265.252 Amerikan Doları'na mal olmuştur.

Kullar Atıksu Arıtma Tesisi

Kullar Atıksu Arıtma Tesisi, İzmit Körfezi'nin Atıklardan Arındırılması Projesi dahilinde inşaatı yaptırılan 5 adet atıksu arıtma tesisinden biridir. Tesis inşaatına 09/10/1999 yılında başlanmış ve 09/10/2002'de bitirilmiştir. Temmuz 2003 tarihi itibarıyla tesise atıksu alınmaya başlanmıştır. Tesise Kullar, Köseköy, Yuvacık, Arslanbey, Suadiye, Alikahya, Uzunciftlik, Hikmetiye ve İzmit'in Doğu Yerleşim alanlarından atıksu gelmektedir. Tesise atıksuyun terfi ettirilmesi amacıyla Kavakçılık ve TM1 Terfi Merkezleri bulunmaktadır. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yaklaşık 11.436.897 Amerikan Doları'na mal olmuştur.

Tesis projesinde 2010 ve 2030 yılları kademe yılları olarak öngörülmüştür. Bu atıksu arıtma tesisi ileri nitrojen giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak tasarlanmıştır.

Tesis projesinde 2010 ve 2030 yılları kademe yılları olarak öngörülmüştür. Bu atıksu arıtma tesisi ileri nitrojen giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak tasarlanmıştır.

2007 yılı içerisinde tesiste toplam 13.228.262 m³ atıksu arıtılmış olup, tüketilen elektrik enerjisi miktarı 4.168.529 kWh ve tutarı 596.529 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tesisten çıkan çamur miktarı ise 5.704 tondur.

2007 yılı içerisinde tesiste toplam 6.270.289 m³ atıksu arıtılmış olup, tüketilen elektrik enerjisi miktarı 1.181.429 kWh ve tutarı 180.207 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tesisten çıkan çamur miktarı ise 3.988 tondur.



Karamürsel Atıksu Arıtma Tesisi

Karamürsel Atıksu Arıtma Tesisi, İzmit Körfezi'nin Atıklardan Arındırılması Projesi dahilinde inşaatı yaptırılan 5 adet atıksu arıtma tesisinden biridir. Tesis inşaatına 09/10/1999 yılında başlanmış ve 11/09/2002'de bitirilmiştir. Eylül 2004 tarihi itibarıyla tesise atıksu alınmaya başlanmıştır. Tesise atıksuyun terfi ettirilmesi amacıyla 4 adet terfi merkezi (TM8, TM9, TM10, TM11) bulunmaktadır. Tesiste, 290,57 m karada, 707 m denizde olacak şekilde 800 mm HDPE boru çapına sahip derin deniz deşarj hattı bulunmaktadır. Karamürsel Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı 3.846.213 Amerikan Doları'na mal olmuştur.

Seka Atıksu Arıtma Tesisi

Seka Atıksu Arıtma Tesisi kağıt ve selüloz fabrikalarının atık sularını arıtmak amacıyla 1990 yılında devreye alınmıştır. SEKA İzmit Müessesesi'nin kapatılmasıyla Temmuz 2005 tarihi itibarıyla, tesis İSU Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında işletmeye alınmıştır. Tesis inşaatına 1988 yılında başlanmış ve 1990'da bitirilmiştir. Tesise atıksuyun taşınması amacıyla mevcut durumda P3 terfi istasyonundan atıksu pompalanmaktadır. SEKA Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı 7.757.294 Amerikan Doları'na mal olmuştur.

Bu atıksu arıtma tesisi, evsel (Eski SEKA Lojman ve İdari Birimler) ve endüstriyel (Eski SEKA İzmit Müessesesi) atıksularının sadece karbon kaynaklı biyolojik oksijen ihtiyacını (BOİ5) gidermek amacıyla inşa edilmiştir.

2007 yılı içerisinde tesiste toplam 10.136.140 m³ atıksu arıtılmış olup, tüketilen elektrik enerjisi miktarı 2.423.627 kWh ve tutarı 357.838 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tesisten çıkan çamur miktarı ise 4.636 tondur.



Körfez Atıksu Arıtma Tesisi

Körfez Atıksu Arıtma Tesisi, İzmit Körfezi'nin Atıklardan Arındırılması Projesi dahilinde inşaatı yaptırılan 5 adet atıksu arıtma tesisinden biridir. Tesis inşaatına 27/03/2000 yılında başlanmış ve 12/03/2003 tarihinde de bitirilmiştir. Temmuz 2004 tarihi itibarıyla tesise atıksu alınmaya başlanmıştır. Tesise Körfez ve Derince yerleşim alanlarından atıksu gelmektedir. Tesise atıksuyun terfi ettirilmesi amacıyla 60 Evler (TM1) ve 95 Evler (TM2) Terfi Merkezleri bulunmaktadır. Körfez Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı 7.805.734 Amerikan Doları'na mal olmuştur.

Tesis projesinde 2010 ve 2030 yılları kademe yılları olarak öngörülmüştür. Bu atıksu arıtma tesisi ileri nitrojen giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak tasarlanmıştır.

2007 yılı içerisinde tesiste toplam 12.219.360 m³ atıksu arıtılmış olup, tüketilen elektrik enerjisi miktarı 3.521.263 kWh ve tutarı 513.189 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tesisten çıkan çamur miktarı ise 9.938 tondur.

Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi

Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi, İzmit Körfezi'nin Atıklardan Arındırılması Projesi dahilinde inşaatı yaptırılan 5 adet atıksu arıtma tesisinden biridir. Tesis inşaatına 23/08/2001 yılında başlanmış ve 09/10/2002'de bitirilmiştir. Ekim 2004 tarihi itibarıyla tesise atıksu alınmaya başlanmıştır. Tesise Bahçecik, Yeniköy, İhsaniye, Gölcük, Değirmendere yerleşim alanlarından atıksu gelmektedir. Tesise atıksuyun terfi ettirilmesi amacıyla 5 adet terfi merkezi (TM5, TM6, TM7, TM2, TM4) bulunmaktadır. Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı 10.060.181 Amerikan Doları'na mal olmuştur.

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tesis projesinde 2010 ve 2030 yılları kademe yılları olarak öngörülmüştür. Bu atıksu arıtma tesisi ileri nitrojen giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak tasarlanmıştır.

2007 yılı içerisinde tesiste toplam 17.678.760 m³ atıksu arıtılmış olup, tüketilen elektrik enerjisi miktarı 3.550.574 kWh ve tutarı 521.186 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tesisten çıkan çamur miktarı ise 11.092 tondur.

Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yaklaşık 9 Milyon Amerikan Doları'na mal olmuştur.

Tesis projesinde 1995, 2005 ve 2020 yılları kademe yılları olarak öngörülmüştür. Bu atıksu arıtma tesisi ileri nitrojen giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak tasarlanmıştır.

Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi'nde geçmiş yıllarda birikmiş olan yaklaşık 4.200 ton (%35'i kuru madde) çamur Aralık 2005 – Temmuz 2006 tarihleri arasında susuzlaştırılarak İZAYDAŞ A.Ş.'ye gönderilmiştir.



Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi

Tesis inşaatına 1988 yılında başlanmış ve 1993 yılında tamamlanmıştır. Fakat kolektör bağlantısı tamamlanamadığından 1998 yılında devreye alınmıştır. 1999 depreminde hasar görmüş, onarımı yapılarak tekrar Nisan 2001 yılında devreye alınmıştır. Tesise atıksuyun terfi ettirilmesi amacıyla 2 adet terfi merkezi (TM1, P3) bulunmaktadır. Tesise Derince bölgesinin ve İzmit merkezinin evsel atıksuları taşınmaktadır. Tesiste derin deniz deşarjı hattı olarak karada Ø 1000 mm'lik 30 m STF çelik boru, denizde Ø 1000 mm'lik 1400 m uzunluğunda AÇP polyster boru olmak üzere iki paralel hat bulunmaktadır. Plajyolu

Tesis, yapılacak olan rehabilitasyon çalışmaları sonucunda ileri azot gideren sistemden ileri azot ve fosfor gideren sisteme dönüştürülecektir. Revizyon tatbikat projesi hazırlanması kapsamında derin deniz deşarjı hatlarının da revize tatbikat projesi hazırlanacaktır. Proje ihalesi yapılmış olup, 24.01.2008 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 6 ay olup, 177.000 YTL bedelle ihale tamamlanmıştır.

Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde yer alan P-4 Pompa İstasyonu'nundaki pompaların yenileme işlemi tamamlanmıştır. Ayrıca 2 adet yeni ince izgaranın montajı ve pompa odasının düzenlenmesi de bu iş kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisleri Sayesinde
Artık Körfezde Yüzme Yarışları
Yapılabiliyor.



Planlanan Atıksu Arıtma Tesislerimiz

Gebze Atıksu Arıtma Tesisi :

Mevcut durumda Gebze ve civarındaki yerleşim birimlerinin atıksuları dereler vasıtasıyla Marmara Denizi'ne taşınmaktadır. Gebze Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin gerçekleştirilmesi sayesinde Gebze ve civarındaki beldelerin atıksuları toplanacak, Atıksu Arıtma Tesisi'nde ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulacak ve atıksu içindeki azot, fosfor vb. kirleticilerinde giderimi sağlanacaktır. Bu sayede atıksuların Marmara Denizi'ne verilmesi önlenmiş olacak ve Marmara Denizi'nin kıyıya yakın yerlerindeki Ötrofikasyon (azot ve fosforca zengin sulara su bitkilerinin aşırı çoğalması) tehlikesi ortadan kaldırılacaktır. Artırılmış atıksuyun içerisinde mevcut olan ve insan sağlığını tehdit eden bakteriler de bulunabilmektedir. Bu bakterilerin varlığını gösteren koliform bakterilerinin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen seyrelme oranlarına ulaşmak için de Gebze Atıksu Arıtma Tesisi'ne ek bir ünite olarak derin deniz deşarjı yaptırılacaktır.

Gebze Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin hizmet edeceği eşdeğer nüfus yaklaşık 600.000 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu değer Gebze Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmeye açılmasıyla hizmet edilecek eşdeğer nüfusla aynı değerdir.

Gebze Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjı Projesi inşasının yaklaşık 1,5 - 2 senede tamamlanması planlanmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi, inşaatının tamamlanarak devreye alınmasından itibaren 20 yıl süre ile Gebze ve civarındaki yerleşim birimlerine hizmet verecektir. Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi'nde yapılması planlanan Atıksu Arıtma Tesisi ile Derin Deniz Deşarjı işletilmesi, arıtma tesisiyle beraber 20 kişi ile yapılacaktır.



Kapasitesi 120.000 m³/gün olan Gebze Atıksu Arıtma Tesisinin Ön Proje Raporu Mart 2006 tarihi itibarıyla tamamlanıp İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Tatbikat projesi ihalesi İller Bankası tarafından yapılmış olup proje tamamlanmak üzeredir.

Gebze Atıksu Arıtma Tesisi, TSE Çayırova Kampusu yanındaki 106 dönümlük hazine arazisi üzerinde inşa edilecektir. Arıtma tesisinin yapılacağı arazinin zemin iyileştirmesi Jet Grout sistemi ile yapılacaktır.

Tesis, İleri Azot ve Fosfor Giderimi yapacak şekilde AB normları dikkate alınarak projelendirilmiştir.

Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi:

Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapım ihalesi DOSB (Dilovası Organize Sanayi Bölgesi) tarafından yapılmıştır. İSU, Dilovası Beldesi'nin atıksularını arıtmak için m³ başına 17,5 Ykr ödeyerek hizmet alacaktır.

Hereke, Kandıra, Cebeci, Kerpe Atıksu Arıtma Tesisleri:

Hereke Beldesinde yapılacak olan atıksu arıtma tesisi için yer tahsis çalışmaları devam edilmektedir. Şu anda arazinin kıyı kenar çizgisi yapılmakta olup, dolgu imar planı bundan sonra yapılacaktır.

Kandıra (45.000 kişi), Cebeci (30.000 kişi) ve Kerpe (6.000 kişi) beldelerine yaptırılacak olan atıksu arıtma tesislerinin ön etüd çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda tesislerin ön fizibilite raporları üniversite tarafından hazırlanacaktır.

Atıksu Ruhsat ve Denetim Çalışmalarımız

İSU Genel Müdürlüğü, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde belirlenen hususlara uygunluğun sağlanabilmesi amacıyla endüstriyel atıksu kaynaklarının tespit ve denetim çalışmalarını yapmaktadır.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yönetmelikleri gereğince İSU Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği revize edilmiştir. Mevcut durumda kanalizasyon hattına deşarj eden kuruluşların denetimi yapılmakta olup, alıcı ortamlara yapılan atıksu deşarjlarının kontrolü konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan yetki istenmiştir.

Yapılan denetimlerde, izinsiz ve uygunsuz atıksu deşarjları önlenmeye çalışılarak muhtelif kontrollerde uygunsuz deşarj yaptığı tespit edilen firmalara ihtar verilmiş, Kirlilik Önlem Payı (KÖP) tahakkuk ettirilmiş,

gerektiğinde yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer yasal ve idari işlemlere başvurulmuştur.

· DKKR verilen 50 adet firmaya 52.869,00 YTL DKKR Bedeli tahakkuk ettirilmiştir.

· KÖP tahakkuku yapılan 14 kuruluşa, 331.563,87 YTL KÖP Bedeli tahakkuk ettirilmiştir.

· Atıksu numunesi alınarak analiz yapılan kuruluşlara, 116.639,32 YTL Analiz Bedeli tahakkuk ettirilmiştir.

Kanalizasyon Daire Başkanlığı ve bölge şube müdürlükleri ile yürütülen ortak çalışmalarda alıcı ortama deşarj eden sanayi kuruluşlarının kanalizasyon hattına bağlanmaları konusunda işlemler yürütülmekte olup, 24 adet sanayi kuruluşunun kanalizasyon bağlantı çalışmaları tamamlanmıştır. 3 adet sanayi kuruluşunun kanalizasyon bağlantısı çalışmaları devam etmektedir.

Aylara Göre Denetim Tablosu

Aylar	Denetimi Yapılan Kuruluş Sayısı	Atıksu Numune Sayısı	DKKR Verilen Kuruluş Sayısı	KÖP Tahakkuku Yapılan Kuruluş Sayısı
Ocak	29	31	3	
Şubat	43	48	4	
Mart	28	31	3	1
Nisan	53	59	5	4
Mayıs	37	42	7	11
Haziran	36	36	2	3
Temmuz	35	35	7	
Ağustos	29	32	4	
Eylül	51	38	3	8
Ekim	36	40	4	6
Kasım	40	40	8	7
Aralık	13	33		6
Toplam	430	465	50	14*

* Aynı kuruluşa farklı aylarda tahakkuk yapıldığından toplam sayı KÖP uygulaması yapılan kuruluş sayısı olarak verilmiştir.

Bölgelere Göre Denetim Tablosu				
Bölge	Denetim Sayısı	Atıksu Numune Sayısı	DKKR Sayısı	KÖP Tahakkuk Sayısı
Merkez	207	240	30	4
Köseköy	51	64	6	2
Kullar	60	56	7	6
Derince	15	16	1	
Körfez	29	26	1	1
Gebze	54	48	4	1
Kandıra	2	2		
Gölcük	12	13	1	
Karamürsel	0	0		
Toplam	430	465	50	14

Laboratuvar Çalışmalarımız

Atıksu Laboratuvarı

2006 yılı programında yer alan ICP spektrometre cihazı alım ihalesi tamamlanmış olup, Ekim 2006'dan itibaren kullanılmaktadır. Böylelikle, Yönetmeliklerde belirlenen metal iyon tayinlerinin ölçümü, yüksek hassasiyette ve kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlarımız Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan yeterlilik belgesi almış olup, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) akredite olabilmek için müracaatımız yapılmış ve denetim yapılması beklenmektedir.

Atıksu laboratuvarlarımızda 01.01.2007 - 31.12.2007 döneminde 3.417 adet numunede toplam 10.795 adet analiz yapılmıştır.

İçmesuyu Laboratuvarı

İçmesuyu laboratuvarımızda ise 4.717 adet numunede toplam 41.760 adet analiz yapılmıştır.



2007 Yılı Laboratuvar Analizleri			
Atıksu Laboratuvarı		İçmesuyu Laboratuvarı	
Numune Sayısı	Analiz sayısı	Numune Sayısı	Analiz sayısı
3.417	10.795	4.717	41.760

6 – YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İSU Genel Müdürlüğü yıl içinde 2 olağan ve 4 olağanüstü olmak üzere toplam 6 kez Genel Kurul Toplantısı yapmıştır. Yapılan bu oturumlarda toplam 21 adet karar alınmıştır. 2007 yılında 55 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve 358 adet karar alınmıştır.

Ayrıca bölümlerin işleyişlerinde koordinasyon ve etkinliği arttırmak adına haftalık olarak Genel Müdür başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantılar düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde Tarifeler Yönetmeliği tadilatı gerçekleştirilmiş ve Genel Kurulda kabul edilmiştir.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşlarıyla Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe" göre; İSU Genel Müdürlüğü, E-3 Bağlı Kuruluşlar listesinde yer almıştır.

Genel Müdürlüğümüzce "Belediye ve Bağlı Kuruluşlarıyla Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" incelenmiş ve bu esaslar çerçevesinde belirlenen kadro cetvelleri, Genel Kurulda kabul edilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlama konusundaki genel düzenlemelere ve İçişleri Bakanlığının Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün mahalli idare bağlı kuruluşlarının stratejik plan hazırlama yükümlülüğü ile ilgili 06.11.2006 tarih ve 46435 sayılı Kocaeli Valiliği üst yazısına istinaden 04.12.2006 tarihinde Stratejik Planlama Komisyonu kurularak, 2008-2012 dönemini kapsayan stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır.

Kurumumuz, 14.05.2007 tarih ve 5 sayılı İSU Genel Müdürlüğü I.Olağan Genel Kurul toplantısının kararı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Haziran 2007 tarihi itibarı ile atamalar gerçekleşmiş ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız faaliyetlerine başlamıştır. 2008-2012 Dönemi Stratejik Planı 5 adet Stratejik Amaç üzerine kurulu bir yapıda titizlikle hazırlanmış ve Stratejik Plan Genel Kurulda kabul edilmiştir.

edilmiştir. Ayrıca 2008 yılı Performans Programı da hazırlanarak Kurumumuzun 2008 yılında Stratejik Plandaki hedeflerini ne derecede gerçekleştirdiğini ölçebilmesi sağlanacaktır.

Sivil Savunma Uzmanlığımızca Kurumumuzun ilgili bütün birimleri ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüzün "Sivil Savunma Planı" yapılarak ilgili makamlarca onaylanması sağlanmıştır. (Kocaeli Valiliği ve İçişleri Bakanlığı)


Genel Müdürlüğümüzün olağanüstü hallerde 24 saat çalışmasını amaçlayan İSU Genel Müdürlüğü "24 Saat Süreli Çalışma Planı" hazırlanmıştır.

Ayrıca, Bayındırlık İskan Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 2002/4390 tarihli "Binaların Yangınlardan Korunması Hakkında Yönetmelik" esas alınarak Kurumumuzca "İSU Genel Müdürlüğü Yangın Yönergesi" hazırlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz yedi (7) adet sivil savunma servisinde toplam 138 kurum personelini görevlendirerek görevli oldukları servisleri ve görevleri kendilerine tebliğ edilmiştir.

2007 yılı 1. Hukuk Müşavirliğimizce; kurumsal yapılanma çalışmalarının yapıldığı, Kurumumuzdaki iş yükünün azaltıldığı (Hukuki olarak), personellerimizin Kurumumuz aleyhine açtığı, "alacak davalarının" sonuçlandığı, personellerin devir işlemlerinin sonuçlandığı, köylere ait su ve kanalizasyon hizmetlerinin Genel Müdürlüğümüzce devralınması ile ilgili devir işlemlerinin yapıldığı, gerek Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekse Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılan davaların, hukuki süreçlerinin her aşamasında takip edildiği bir yıl olmuştur.

2007 Yılı Karara Çıkan Davalar



II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER





A - MALİ BİLGİLER



A – MALİ BİLGİLER

1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSU Genel Müdürlüğünün tüm mali konularındaki iş ve işlemleri verimlilik, hız ve kalite esaslarına göre gerçekleştirilerek, vatandaşlarımızın daha rahat ve kısa sürede ödeme yapabilmelerini sağlamak amacıyla, gerek ödeme noktalarının çeşitlendirilmesi gerekse Kocaeli'nin her yerinden ödeme yapılabilmesi için iyileştirmeler yapılarak hizmet kalitesi yükseltilmiştir.

Yatırımların finansmanı için bütçede öngörülen limitler çerçevesinde optimum maliyetli finansman sağlanarak yatırımlar yapılmıştır.

Muhasebe kayıt sisteminin bilgisayar ortamında entegrasyonu gerçekleştirilerek etkili, verimli ve hızlı biçimde verilere erişim imkanı sağlanmıştır.

Kurumumuz, 2007 mali yılı içerisinde bütçe, bilanço, finansman, vergi ve sigorta konularıyla ilgili işlemlerini yürütmüş; 2007 yılı Bütçe ve Finansman programlarını düzenlemiş, harcamaların bütçe ve tertiplerine uygunluğunu ve ilgili birimler vasıtasıyla yapılmasını sağlamıştır.

Tahsilat, ödeme ve kesinti işlemlerini yapmış, bunlarla ilgili defter kayıtlarını tutarak tüm gelir ve giderlerini muhasebeleştirmiştir. Gelir gider dengesinin sağlanması için fiyat tarifelerinin hazırlanmasında maliyet hesabı yapılmıştır.

2007 yılı bütçesine; personel gideri olarak konulan 59.502.411,00 YTL ödeneğin 53.705.291,72 YTL'si harcanarak % 90,26'lık,

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi ödemeleri olarak bütçeye konulan 11.003.017,00 YTL ödeneğin 9.726.127,71 YTL'si harcanarak % 88,40'lık,

Mal ve Hizmet alım gideri olarak bütçeye konulan 92.471.269,00 YTL ödeneğin 87.793.287,59 YTL'si harcanarak % 94,94'lük,

Faiz giderleri olarak bütçeye konulan 25.076.000,00 YTL ödeneğin 24.305.963,38 YTL'si harcanarak % 96,93'lük,


Cari transferler için bütçeye konulan 603.001,00 YTL ödeneğin 595.364,75 YTL'si harcanarak % 98,73'lük,

Sermaye (yatırım) giderleri için bütçeye konulan 127.144.302,00 YTL ödeneğin 125.125.954,23 YTL'lik kısmı kullanılarak % 98,41 ile bütçe gerçekleştirme oranlarına ulaşılmıştır.

2007 yılı toplam gider bütçesi tahmini 315.800.000,00 YTL olup, 301.251.989,38 YTL harcanarak gerçekleştirme oranı % 95,40 olmuştur.

2007 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Ekonomik Sınıflandırma			Bütçe Gider Çeşidi	2007 Bütçe Ödeneğinin Son Durumu YTL	2007 yılı Harcama Toplamı YTL	Gerçekleşme %
I	II	III				
1			PERSONEL GİDERLERİ	59.502.411,00	53.705.291,72	90,26
1	1		MEMURLAR	7.898.038,00	6.448.055,22	81,64
1	1	1	Temel Maaşlar	3.335.660,00	3.030.652,25	90,86
1	1	2	Zamlar ve Tazminatlar	2.162.980,00	1.838.922,83	85,02
1	1	4	Sosyal Haklar	273.410,00	205.572,63	75,19
1	1	5	Ek Çalışma Karşılıkları	5.000,00	0	0,00
1	1	6	Ödül ve İkramiyeler	773.650,00	247.920,63	32,05
1	1	9	Diğer Personel Giderleri	1.347.338,00	1.124.986,88	83,50
1	2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.456.434,00	1.220.690,57	83,81
1	2	1	Ücretler	1.183.617	1026701,63	86,74
1	2	9	Sözleşmeli personelin diğer gid	272.817	193988,94	71,11
1	3		İŞÇİLER	50.147.939,00	46.036.545,93	91,80
1	3	1	İşçilerin Ücretleri	24.816.385,00	23.267.001,15	93,76
1	3	2	İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	2.235.388,00	2.297.426,46	58,04
1	3	3	İşçilerin Sosyal Hakları	8.758.204,00	8.154.402,64	93,11
1	3	4	İşçilerin Fazla Mesailer	6.414.535,00	6.108.695,45	95,23
1	3	5	İşçilerin Ödül ve İkr.	7.785.427,00	7.072.749,43	90,85
1	4	1	Adayçarak ve stajyer öğr.ücr.	138.000,00	136.270,80	98,75
2			SOSYAL GÜV.KURUM VE DEV.GİD.	11.003.017,00	9.726.127,71	88,40
2	1	6	Sosyal Güvenlik Fonu Ödemeleri	952.107,00	667.422,62	70,10
2	2	6	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	242.407,00	133.418,73	55,04
2	3	4	İşsizlik Sigortası Fonuna	905.870,00	794.249,13	87,68
2	3	6	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	8.902.633,00	8.131.037,23	91,33
3			TÜK.YÖNK.MAL VE MAL.AL.	92.471.269,00	87.793.287,59	94,94
3	1		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.669.500,00	44.609.483,49	99,87
3	1	2	Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	44.669.500,00	44.609.483,49	99,87
3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.828.946,00	13.627.710,20	91,90
3	2	1	Kırtasiyeve Büro Malz. Alımları	634.016,00	431.914,49	68,12
3	2	2	Temzilik Malz. Alımları	17.013,00	12.580,56	73,95
3	2	3	Enerji Alımları	11.924.804,00	11.139.044,27	93,41
3	2	4	Yiyecek ve Yem Alımları	656.500,00	644.960,65	98,24
3	2	5	Giyim ve Kuşam Alımları	305.003,00	248.257,39	81,40
3	2	6	Özel Malzeme Alımları	589.001,00	536.553,03	91,10
3	2	9	Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları	702.609,00	614.399,81	87,45
3	3		YOLLUKLAR	304.369,00	121.524,32	39,93
3	3	1	Yurtiçi Geçici Görev ve Yollukları	155.226,00	78.687,59	50,69
3	3	2	Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları	77.604,00	20.768,91	26,76
3	3	3	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	71.539,00	22.067,82	30,85
3	4		GÖREV GİDERLERİ	1.348.003,00	1.261.166,81	93,56
3	4	2	Yasal Giderler	1.205.000,00	1.170.951,31	97,17
3	4	3	Ödenek vergi resim harç ve ben.gid.	143.003,00	90.215,50	63,09
3	5		HİZMET ALIMLARI	24.218.982,00	23.040.112,03	95,13
3	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	7.280.465,00	7.022.014,27	96,45
3	5	2	Haberleşme Giderleri	850.656,00	708.836,76	83,33
3	5	3	Taşıma Giderleri	12.700,00	4.231,31	33,32
3	5	4	Tarifeye Bağlı Ödemeler	465.002,00	354.877,13	76,32
3	5	5	Kiralar	14.549.159,00	13.947.480,12	95,86
3	5	9	Diğer Hizmet Alımları	1.061.000,00	1.002.672,44	94,50
3	6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	393.700,00	341.904,57	86,84
3	6	1	Temsil Ağırılama Tören Fuar Org.Gid.	30.000,00	27.486,22	91,62
3	6	2	Tanıtma Ağırılama tören fuar Org.Gid.	363.700,00	314.418,35	86,45
			TOPLAMI (YTL)	156.268.928,00	146.433.320,85	



2007 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Ekonomik Sınıflandırma			Bütçe Gider Çeşidi	2007 Bütçe Ödeneğinin Son Durumu YTL	2007 yılı Harcama Toplamı YTL	Gerçekleşme %
I	II	III				
			DEVİR BAKİYE (YTL)	156.268.928,00	146.433.320,85	
3	7		MENK.MAL.GAYRİ MAD.HAK.AL.ON.GD	5.149.482,00	3.686.556,00	71,59
3	7	1	Menkul Mal Alım Giderleri	2.509.912,00	1.780.391,92	70,93
3	7	2	Gayri Maddi Hak Alımları	84.261,00	9.946,55	11,80
3	7	3	Bakım ve Onarım Giderleri	2.555.309,00	1.896.217,53	74,21
3	8		GAYRİ MEN.MAL.BAKIM VE ONR.GİD.	922.009,00	699.879,63	75,91
3	8	1	Hizmet Binası Bakım Ve Onarım	75.605,00	8.869,85	11,73
3	8	9	Diğer Taşınmaz yapım bakım ve onr.gid.	846.404,00	691.009,78	81,64
3	9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	636.278,00	404.950,54	63,64
3	9	1	Kamu Personeli Ted.ve Sağlık Malz.Gid.	325.126,00	251.112,16	77,24
3	9	2	Kamu Personeli İlaç Giderleri	303.126,00	150.029,68	49,49
3	9	3	Cenaze Giderleri	8.026,00	3.808,70	47,45
4			FAİZ GİDERLERİ	25.076.000,00	24.305.963,38	96,93
4	2		Diğer İç Borç ve Faizler	25.076.000,00	24.305.963,38	96,93
4	2	9	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	25.076.000,00	24.305.963,38	96,93
5			CARİ TRANSFERLER	603.001,00	595.364,75	98,73
5	1		GÖREV ZARARLARI	603.001,00	595.364,75	98,73
5	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumuna	488.000,00	484.810,75	99,35
5	3	1	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	115.001,00	110.554,00	96,13
6			SERMAYE GİDERLERİ	127.144.302,00	125.125.954,23	98,41
6	1		MAMUL MAL ALIMLARI	2.156.586,00	1.412.630,12	65,50
6	1	1	Bürove işyerimefruşat alımları	171.700,00	51.440,79	29,96
6	1	2	Büro İşyeri Makine ve Teçizat Alımları	1.531.110,00	1.061.384,85	69,32
6	1	3	Avadanlık Alımları	303.752,00	150.464,86	49,54
6	1	4	Kara Taşıtı Alımları	40.011,00	39.950,08	99,85
6	1	5	İş Makinası Alımları	110.013,00	109.389,54	99,43
6	3		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.730.000,00	1.716.701,54	99,23
6	3	1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	1.710.000,00	1.707.031,44	99,83
6	3	3	Lisans Alımları	20.000,00	9.670,10	48,35
6	4		GAYRİ MENK. ALIMLARI VE KAM.	291.125,00	187.489,72	64,40
6	4	2	Arsa Alım ve Kamulaştırma Gid.	278.805,00	187.489,72	67,25
6	4	9	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Gid.	12.320,00	0	0,00
6	5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	121.530.392,00	120.684.156,47	99,30
6	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere	1.257.501,00	1.178.649,18	93,73
6	5	2	Malzeme Giderleri	10.962.597,00	10.656.572,65	97,21
6	5	7	Müteahhlik Giderleri	109.310.294,00	108.848.934,64	99,58
6	6		MENKUL MAL ONR.GİD.	51.001,00	23.000,00	45,10
6	6	2	Malzeme Giderleri	38.001,00	23.000,00	60,52
6	6	7	Müteahhlik Hizmetleri	13.000,00	0	0,00
6	7		GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONR.GİD.	1.385.198,00	1.101.976,38	79,55
6	7	2	Malzeme Giderleri	504.263,00	240.392,22	47,67
6	7	7	Müteahhlik Giderleri	880.935,00	861.584,16	97,80
			GENEL TOPLAM (YTL)	315.800.000,00	301.251.989,38	%95,40

2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gelir tablosu tetkikinde; Mal ve hizmet satışı gelirlerinden (su ve atıksu bedeli, su ve atıksu bakım gelirleri ve diğer gelirler) 169.795.812,21 YTL, faiz ve gecikme zammı gelirlerinden 3.228.614,94 YTL, kişi ve kurumlardan alınan paylardan (İller Bankası vergi gelirleri, su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payları) 17.283.733,30 YTL, para cezalarından 723.346,57 YTL, çeşitli gelirlerden 1.202.280,35 YTL olmak üzere toplam 192.233.787,37 YTL gelir tahakkuk ettiği görülecektir.

Personel gideri olarak 63.431.419,43 YTL, ham su bedeli olarak 41.305.071,81 YTL, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 11.494.275,20 YTL, diğer hizmetler

için 26.067.683,66 YTL, diğer iç borç ve faiz giderleri 24.298.548,46 YTL, amortisman gideri olarak 12.296.242,33 YTL, 2006 yılı ve önceki yıllarda tahakkuk eden ancak 2007 yılında mahkeme kararı ve Yönetim Kurulu kararına istinaden iptal edilen 72.551.702,73 YTL tahakkuk ile toplam 251.444.943,62 YTL gider tahakkuk ettiği ve faaliyet sonucu olarak da - 59.211.156,25 YTL gerçekleşmiştir.

Kurum alacaklarında görülen 41.503.778,38 YTL'nin 9.870.000 YTL'si icra takibinde olan alacaklar, 7.323.688,65 YTL'si taksitli alacaklar, 20.615.539,73 YTL'si takipli alacaklar, 3.694.550 YTL'si son ödeme günü gelmeyen dönem alacaklarıdır.

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU							YIL : 2007	
Hesap Kodu	Yardımcı H.Kodu	Giderin Türü	Cari Yıl (N)	Hesap Kodu	Yardımcı H.Kodu	Gelirin Türü	Cari Yıl (N)	
630	1	1	MEMURLAR	600	3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	169.795.812,21
630	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	600	5	1	FAİZ GELİRLERİ	3.228.614,94
630	1	3	İŞÇİLER	600	5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	17.283.733,30
630	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	600	5	3	PARA CEZALARI	723.346,57
630	2	1	MEMURLAR	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.202.280,35
630	2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL					
630	2	3	İŞÇİLER					
630	3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI					
630	3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI					
630	3	3	YOLLUKLAR					
630	3	4	GÖREV GİDERLERİ					
630	3	5	HİZMET ALIMLARI					
630	3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ					
630	3	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM					
630	3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ					
630	3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ					
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri					
630	5	1	GÖREV ZARARLARI					
630	5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN					
630	12	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					
630	13	1	MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ					
630	20	3	KURUM ALACAKLARINDAN SİLİNENLER					
TOPLAM			251.444.943,62				192.233.787,37	
FALİYET SONUCU (+/-)							59.211.156,25	

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI BİLANÇOSU

AKTİF		2007	PASİF		2007
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ	46.079,60
102	BANKA HESABI	2.408.988,57	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME	-2.058.226,76	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	320	TİCARİ BORÇLAR	114.274.446,70
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR	0,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.475.354,13
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN	756.068,14	333	EMANETLER HESABI	3.528.303,58
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	52.398.481,75	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	467.073,63
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	1.684.927,68
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU	170.754,90
126	DEPOZİTO	203.370,51	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ	10.998.343,27
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
140	TAHSİLİNDE BUTCEYE GELİR	530.423,82	379	DİĞER BORÇ VE GİDER	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	6.945.330,09	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KDV	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	197.899,68	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	448.843.753,27
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ	5.250.000,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	43.212.913,84	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	4.975,24	440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE	0,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	6.455.329,94
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI BİLANÇOSU

AKTİF		2007	PASİF		2007
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN	0,00	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN	0,00	500	NET DEĞER HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN	0,00	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	282.904,21	570	GECMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET	41.506.302,86
251	YERALTI VE YERUSTU DÜZENLERİ	279.096.991,99	580	GECMİS YILLAR OLUMSUZ	-34.785.546,07
252	BİNALAR HESABI	3.136.605,19	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	3.424.734,18	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET	-59.211.156,25
254	TAŞITLAR GRUBU	3.055.415,79	600	GELİRLER HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	3.509.704,31	630	GİDERLER HESABI	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	0,00			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00			
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	0,00			
260	HAKLAR HESABI	1.911.300,33			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	183.653.463,02			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	-1.911.300,33			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	-31.056.076,33			
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	-	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	-	911	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.775.775,11
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.775.774,11	913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER	5.000,00
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER	5.000,00	921	GİDER TAAHHÜT HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜT HESABI	-			
	AKTİF TOPLAM	569.484.741,35		PASİF TOPLAM	569.484.741,35

3 – DİĞER HUSUSLAR

2007 yılında tüm veznelerimiz Online sistemde çalıştırılmıştır.

Tahsilat birimlerimizde fiziki çalışma ortamlarında iyileştirmeler yapılarak müşterilere daha iyi hizmet verilmesi sağlanmıştır.

PTT ve bankalar ile yapılan çalışmalar neticesinde müşterilerin tahsilat şekli veznelerden diğer tahsilat araçlarına yönlendirilerek ödeme kuyruklarındaki zaman kaybı önlenmeye çalışılmıştır.

Post cihazı sayısı 31'e, gişeden tahsilat yapan banka sayısı 7'ye, otomatik ödeme ile tahsilat yapan banka sayısı 19'a çıkarılmıştır.

Zamanında ödenmeyen su fatura bedellerinin taksitlendirilmesinde, 2008 yılında tüm borç takip servislerimizde taksitli işlem yapan post cihazı kullanılacak, ayrıca mevcut borç stokunun tahsili için elden ihbarname dağıtımı ile tüm borçlulara ulaşılacaktır.



2007 Yılı Tahakkuk ve Tahsilat Tutarları (YTL)

Gelir Kalemleri	Tahakkuk Tutarı	Tahsilat Tutarı	Tahsilat Oran
Su Satış Gelirleri	102.851.231,69	83.074.170,01	80,7%
Atıksu Gelirleri	40.125.182,78	31.543.495,28	78,6%
Su Bakım Gelirleri	9.080.419,45	8.836.540,22	97,3%
Kanal Bakım Gelirleri	1.130.683,55	1.034.700,50	91,5%
Kanal Atıksu Gelirleri	16.432.608,88	13.523.891,29	82,2%
Gecikme Zamları	3.161.999,43	3.343.357,28	105,7%
Kanal Katılım Payları	1.041.085,50	1.015.703,68	97,6%
Su Katılım Payları	768.796,12	750.567,25	97,6%
Banka Faizleri	66.615,51	66.199,89	99,4%
Müteahhitlerden Alınan Gecikme Zamları	247.468,27	247.468,27	100,0%
Diğer Çeşitli Gelirler	1.853.844,51	1.641.834,30	88,6%
Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası)	15.473.851,68	15.473.851,68	100,0%
Hesaplanan KDV	15.517.282,34	12.961.519,96	83,5%
Devirli Tahakkuktan Eksiltlen (-)	-22.321.793,90	0,00	0,0%
Toplam	185.429.275,81	173.513.299,61	93,6%

2007 Yılı Tahsilatın Bölgelere Göre Dağılımı (YTL)


Bölge	Tutar	% Oran
Merkez	68.941.233,67	39,73%
Kandıra	3.043.393,01	1,75%
Köseköy	7.741.806,60	4,46%
Körfez	10.920.403,35	6,29%
Gebze	31.997.484,95	18,44%
Bahçeçik	3.749.447,76	2,16%
Gölcük	10.918.268,42	6,29%
Karamürsel	11.033.044,83	6,36%
Derince	4.471.695,13	2,58%
Dilovası	6.231.655,92	3,59%
Çayırova	4.109.097,22	2,37%
Darica	10.355.768,75	5,97%
Toplam	173.513.299,61	100,00%

2006 – 2007 Yılları Karşılaştırmalı Tahsilat Araçları Tablosu

Tahsilat Şekli	2006 % Oran	2007 % Oran	Fark % Oran
Banka Havale	6,40	18,34	11,94
Banka Gişe	0,07	0,10	0,03
Banka Otomatik	2,20	13,82	11,62
PTT Gişe	0,02	4,25	4,23
Kredi Kartı	2,40	8,20	5,80
Nakit - Vezne	88,91	55,34	-33,57



B - PERFORMANS BİLGİLERİ




B – PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ


Mevcut su kaynaklarının daha iyi, daha verimli kullanılabilmesi, korunması, tasarruf edilmesi, kayıp, kaçak oranının düşürülmesi amacıyla, su kaynakları devreye alınmış, yeni içmesuyu hatları döşenmiş, kayıpların yüksek olduğu içmesuyu altyapısının kontrol edilemediği, arızaların sıkça yaşandığı ve ıslah edilmesi mümkün olmayan yerlerde, şebeke yenilemesi yapılmıştır.

Islah edilen derelerin sağına ve soluna döşenen kanalizasyon kolektörleri, yenilenen ve yeni döşenen kanalizasyon hatları ile, daha önceden derelere akan, çevresinde yaşayan insanların sağlıklarını olumsuz etkileyen, Körfeze ulaşarak denizdeki canlı yaşamı tehdit eden, atık suların oluşan çevre kirliliğinin önüne, önemli ölçüde geçilmiştir.

Yatırımların Sektörel Dağılımı (2007)



Yıllara Göre Yatırım Tutarları



2007 Yılı Yapılış Türüne Göre Yatırımların Dağılımı

	Birim	İçmesuyu	Kanalizasyon	Yağmursuyu	Dere Islahı
İhale Yoluyla Yapılan İşler	m	338,383	200,732	26,063	6,625
İdari Ekiplerle Yapılan İşler (İşletmeler)	m	167,123	120,626	17,024	-
İdari Ekiplerle Yapılan İşler (Köyler)	m	93,042	53,512	-	-
Toplam	m	598,548	374,870	43,087	6,625

2007 Yılı Bölgelere Göre Yatırımların Dağılımı

Bölge	Birim	İçmesuyu	Kanalizasyon	Yağmursuyu	Dere Islahı
Merkez	m	130.439	29.066	11.046	912
Bahçecik	m	8.058	1.244	373	227
Derince	m	0	868	112	600
Gölcük	m	0	0	0	0
Gebze	m	15.709	53.985	12.096	3.573
Çayırova	m	27.114	13.632	0	0
Dilovası	m	58.469	28.590	0	0
Darica	m	0	0	1.126	0
Kandıra	m	0	0	0	0
Köseköy	m	55.922	47.191	0	800
Karamürsel	m	2.941	0	0	0
Körfez	m	39.731	26.156	1.310	513
Toplam	m	338.383	200.732	26.063	6.625

2005, 2006 ve 2007 YILLARI YATIRIM ÖZETİ

BİTİRİLEN YATIRIM SAYISI	Adet	88
BİTME AŞAMASINDAKİ YATIRIM SAYISI	Adet	2
DEVAM EDEN YATIRIM SAYISI	Adet	19
TOPLAM YATIRIM SAYISI	Adet	109

2005, 2006 ve 2007 YILLARI PROJELENDİRİLEN ALT YAPI TESİSLERİ

İÇMESUYU HATTI	km	3.332
KANALİZASYON HATTI	km	1.642
YAĞMURSUYU HATTI	km	270
DERE ISLAHI	Adet	42

2007 YILI YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI TESİSLERİ

İÇMESUYU HATTI	m	598.548
KANALİZASYON HATTI	m	374.870
YAĞMURSUYU HATTI	m	43.087
DERE ISLAHI HATTI	m	6.625

YATIRIM PROJELERİ

Kurumumuz, 2007 yılında içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslahı yatırımları için ihtiyaç duyulan projeleri hazırlamıştır. Kurumumuz kendi personeli ve imkanları ile 2007 yılı içinde başladığı, onaya hazır hale getirdiği veya bitirdiği projelerin sayısı 70 olup bunlardan 61 tanesi onaylanmıştır. Projelerin hazırlanma sürecinde; altyapı ihtiyacı belirlenmiş, yatırımın gerekliliği araştırılmış, sınırları belirlenmiş, arazi çalışmaları ve harita alımı gerçekleştirilmiş, çalışma altlığı oluşturulmuş, nüfus, hidrolojik, hidrolik, statik, betonarme vb. gerekli tüm hesaplamalar ve çizimler yapılarak, yersel tetkiki gerçekleştirilmiş ve onay alınarak projeler tatbikata hazır hale getirilmiştir.

Hizmet alımı yolu ile 1, doğrudan temin yolu ile 3 adet proje ihalesi yapılmıştır. 2007 yılı içinde bitirilen ve onaylanan projelerin sayısı 15'dir.

2007 yılında Kurumumuz imkanları ile hazırlanan ve hizmet alımı yolu ile yaptırılan projelerin genel icmali aşağıdaki verilmiştir.

1) 2007 Yılında Daire Başkanlığımız İmkanları İle Hazırlanan Projeler

a) İçmesuyu hattı projelendirme işleri	: 95,93 km.
b) Kanalizasyon hattı projelendirme işleri	: 31,83 km.
c) Yağmursuyu hattı projelendirme işleri	: 5,86 km.
d) Dere ıslahı projelendirme işleri	: 3,28 km.
e) Terfi Merkezi Projelendirilmesi	: 4 adet
f) Su Deposu Projelendirilmesi	: 4 adet
g) 15.000 m ³ /gün Kapasiteli İçmesuyu Arıtma Tesisi	: 1 adet
h) İstinat Duvarı Projelendirilmesi	: 1 adet

2) 2007 Yılında Hizmet Alımı Yolu İle Hazırlanan Projeler

a) İçmesuyu hattı projelendirme işleri	: 1.091,35 km.
b) Kanalizasyon hattı projelendirme işleri	: 674,63 km.
c) Fosseptik projelendirme işleri	: 83 adet
d) Terfi Merkezi Projelendirilmesi	: 2 adet
e) Su Deposu Projelendirilmesi	: 34 adet
f) 2500 kişilik Kapasiteli Kanalizasyon Arıtma Tesisi	: 1 adet
g) Yavaş Kum Filtresi Projelendirilmesi	: 1 adet

3) 2007 Yılında Daire Başkanlığımız İmkanları ve Hizmet Alımı Yolu İle Hazırlanan Projeler Toplamı

a) İçmesuyu hattı projelendirme işleri	: 1.187,28 km.
b) Kanalizasyon hattı projelendirme işleri	: 706,46 km.
c) Yağmursuyu hattı projelendirme işleri	: 5,86 km.
d) Dere ıslahı projelendirme işleri	: 3,28 km.
e) Terfi Merkezi Projelendirilmesi	: 6 adet
f) Su Deposu Projelendirilmesi	: 38 adet
g) 15.000 m ³ /gün Kapasiteli İçmesuyu Arıtma Tesisi	: 1 adet
h) 2500 kişilik Kapasiteli Kanalizasyon Arıtma Tesisi	: 1 adet
j) Yavaş Kum Filtresi Projelendirilmesi	: 1 adet
k) İstinat Duvarı Projelendirilmesi	: 1 adet
l) Fosseptik Projelendirilmesi	: 83 adet

KURUM İMKANLARI İLE YAPILAN PROJE ÇALIŞMALARI

NO	PROJENİN ADI	PROJENİN AMACI	KM	TEKNİK BİLGİ	TARİH
1	UZUNTARLA, YEŞİLTEPE ARA TERFİ VE MERKEZ DEPOSU ARASI TERFİ HATTI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	4,882	PE BORU	OCAK
2	KARAKAYA İÇMESUYU HATTI BAŞ İSKELE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI MEVKİİ DEPLASE PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	0,156	ÇELİK BORU	OCAK
3	DENİZLİ GÖLETİ İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	11,3 1 1 1	DF VE POLİETİLEN BORU 15000 M ³ /GÜN ARITMA TESİSİ TERFİ MERKEZİ 1000 M ³ DEPO	NISAN
4	AYAZMA KAYNAĞI-HİRA TERFİ MERKEZİ ARASI İÇMESUYU TERFİ HATTI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	6,834 1	Ø225 PVC BORU TERFİ MERKEZİ	NISAN
5	KOCAELİ MERKEZ SERVETİYE KARŞI GRUP İÇMESUYU İNŞAATI İLAVE GÖLCÜK BELDESİ YAZLIK BELDESİ KADIRGA YAYLASI İSALE HATTI KATI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	1,593 1	PVC BORU 50 M ³ DEPO	NISAN
6	KOCAELİ MERKEZ SERVETİYE KARŞI GRUP İÇMESUYU İNŞAATI İSALE VE İÇMESUYU HATLARINA İLAVE GÖLCÜK İLÇESİNE BAĞLI NİMETİYE VE HASANEYN KÖYLERİNE AIT İSALE HATTI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	8,025	PVC VE PE BORU	NISAN
7	SARIMEŞE BELDESİ TEPETARLA MAH. İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	6,576	PE BORU	NISAN
8	KARAKAYA KAYNAĞI MAŞUKİYE VE EŞME 1. KADEME DEPOLARI ARASI İLETİM HATTI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	2,882	PE BORU	HAZİRAN
9	SERİNDERE KÖYÜ İSALE HATTI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	4,729 1	DF BORU 100 M ³ DEPO	HAZİRAN
10	SAPANCA GÖLÜ AVLUBURUN ARITMA TESİSİ ARASI TERFİ HATTI S4-S27 SOMELERİ ARASI GÜZERGAH REVİZE PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ REVİZE PROJE	0,745	ÇELİK BORU	HAZİRAN
11	SAPANCA GÖLÜ YUVACIK ARITMA TESİSİ ARASI TERFİ SİSTEMİ PROJESİ S116-S127/1 ARASI GÜZERGAH REVİZE PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ REVİZE PROJE	0,835	İÇMESUYU HATTI	TEMMUZ
12	İZMİT ÜNİVERSİTE YOLU 2. KISIM YAPIMI KAPSAMI İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	6,05	PE BORU	AĞUSTOS
13	KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ KARINCALI PINARI-TERZİLER KÖYÜ ARASI TERFİ HATTI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	1,18	PE BORU	AĞUSTOS
14	SAPANCA GÖLÜ YUVACIK ARITMA TESİSİ ARASI TERFİ SİSTEMİ PROJESİ R42-136 ARASI GÜZERGAH REVİZE PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ REVİZE PROJE	0,538	ÇELİK BORU	AĞUSTOS
15	SAPANCA GÖLÜ YUVACIK ARITMA TESİSİ ARASI TERFİ SİSTEMİ PROJESİ 3+674-4+204 KM'LERİ ARASI GÜZERGAH REVİZE PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ REVİZE PROJE	2,593	ÇELİK BORU	AĞUSTOS
16	GEBZE BÖLGESİ Ø1200 MM ÇAPLI ANAHAT DEPLASE PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	0,3	DEPLASE	AĞUSTOS
17	SEKA KAVŞAĞI KARAKAYA İÇMESUYU HATTI DEPLASE PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	0,367	DEPLASE	EYLÜL
18	AVLUBURUN SU DAĞITIM SİSTEMİ İNŞAATI D1-1 NOLU 1+024.39-1+921.39 KM ARASI İÇMESUYU REVİZE PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ REVİZE PROJESİ	0,852	Ø300 DF BORU	EYLÜL
19	KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ MUALLİMKÖY-TAVŞANLI KÖYÜ VE SANAYİ BÖLGELERİNE İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	15,18	DF VE PE BORU	EYLÜL

KURUM İMKANLARI İLE YAPILAN PROJE ÇALIŞMALARI

NO	PROJENİN ADI	PROJENİN AMACI	KM	TEKNİK BİLGİ	TARİH
20	KOCAELİ MERKEZ SERVETİYE KARŞI GRUP İÇMESUYU İNŞAATI İLAVE BAHÇECİK BELDESİ DÜZLÜK MAHALLESİ İSALE HATTI KATI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	0,715	PVC BORU	EYLÜL
21	KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ 1. PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	1,986	PE BORU	EYLÜL
22	KOCAELİ İLİ KULLAR BELDESİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MÜHİMMAT DEPO VE BAKIM KOMUTANLIĞI İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	4,692	PE BORU	EYLÜL
23	AVLUBURUN GRUBU İÇMESUYU ŞEBEKESİ UYGULAMA PROJESİ HA B BRANŞMANI İSALE HATTI	İÇMESUYU TEMİNİ	0,23	Ø100 DF BORU	EYLÜL
24	KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAM VE KONDİSYON PARKI İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	6,04	PE BORU	EKİM
25	TC. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KÖRFEZ HAVA RADAR İSTASYONU SU TEMİN PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	5,989	PE-DF-ÇELİK BORU	KASIM
26	KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ DELİVELİ KÖYÜ SU TEMİN PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	0,294 1 1	PE BORU TERFİ MERKEZİ 30 M ³ BİRİKTİRME YAPISI	ARALIK
27	DERİNCE LİMAN YOLU KANALİZASYON PROJESİ TM1 Ø1000MM'LİK KOLLEKTÖR HATTI R1-R2 BACALAR ARASI DEPLASE	KANALİZASYON	0,101	BETONARME BORU	OCAK
28	SARIMEŞE BELDESİ TEPETARLA MAH. KANALİZASYON PROJESİ	KANALİZASYON	6,554	KORİGE BORU	NİSAN
29	ŞİRİNYALI BELDESİ KANALİZASYON PROJESİ	KANALİZASYON	3,185	BETONARME BORU	NİSAN
30	KANDIRA BEYLERBEYİ KANALİZASYON PROJESİ	KANALİZASYON	1,46	KORİGE BORU	NİSAN
31	KIRAZLIYALI BELDESİ KANALİZASYON REVİZE PROJESİ	KANALİZASYON	4,631	BETONARME BORU	NİSAN
32	ÇAYIROVA E-5 KARAYOLU YANI KAMYON GARAJI KENARI KANALİZASYON REVİZE PROJESİ	KANALİZASYON	0,555	KORİGE BORU	NİSAN
33	İZMİT ÜNİVERSİTE YOLU 2. KISIM YAPIMI KAPSAMI KANALİZASYON PROJESİ	KANALİZASYON	8,688	KORİGE BORU	MAYIS
34	KÖRFEZ MEVLANA CD. VE YAVUZSELİM CD. KANALİZASYON PROJESİ	KANALİZASYON	1,947	BETONARME BORU	MAYIS
35	İHSANIYE KARAKAŞ MAH. KANALİZASYON PROJESİ	KANALİZASYON	2,878	KORİGE BORU	HAZİRAN
36	SARAYBAHÇE BELDESİ RADARYOLU KANALİZASYON PROJESİ	KANALİZASYON	1,833	BETONARME BORU	AĞUSTOS
37	GEBZE ÇAYIROVA YAVUZ CADDESİ YAĞMURSUYU PROJESİ	YAĞMURSUYU	1,432	KORİGE BORU	NİSAN
38	KULLAR BELDESİ YAĞMURSUYU EK PROJESİ	YAĞMURSUYU	0,364	BETONARME BORU	NİSAN
39	ACISU BELDESİ YAĞMURSUYU PROJESİ	YAĞMURSUYU	0,56	BETONARME BORU	HAZİRAN
40	DERİNCE LİMANYOLU YAĞMURSUYU PROJESİ	YAĞMURSUYU	0,634	BETONARME BORU	TEMMUZ
41	YUVACIK BELDESİ BAŞİSKELE MEVKİİ DERE BAĞLANTI PROJESİ	YAĞMURSUYU	0,522	KORİGE BORU	AĞUSTOS
42	SARAYBAHÇE BELDESİ RADARYOLU YAĞMURSUYU PROJESİ	YAĞMURSUYU	1,249	BETONARME BORU	AĞUSTOS

KURUM İMKANLARI İLE YAPILAN PROJE ÇALIŞMALARI

NO	PROJENİN ADI	PROJENİN AMACI	KM	TEKNİK BİLGİ	TARİH
43	KARABAŞ MAHALLESİ TERFİ MERKEZİ REVİZE PROJESİ	YAĞMURSUYU TERFİ MERKEZİ	1	TERFİ MERKEZİ	NİSAN
44	KULLAR-YUVACIK BELDESİ GÜMRÜK DERESİ İLAVE DEŞARJ PROJESİ	YAĞMURSUYU	0,721	Ø1200 BA BORU	EKİM
45	SARAYBAHÇE BELDESİ KABARAN ÇEŞME CADDESİ YAĞMURSUYU PROJESİ	YAĞMURSUYU	0,382	BETON BORU	KASIM
46	GEBZE BÖLGESİ TATLIKUYU SARP DERESİ İSLAH PROJESİ	DERE İSLAHI	0,57	AÇIK KESİT	OCAK
47	GEBZE BÖLGESİ TATLIKUYU BARIŞ DERESİ İSLAH PROJESİ	DERE İSLAHI	0,668	AÇIK -KAPALI KESİT	OCAK
48	BAHÇECİK HAMAM DERESİ İSLAH İŞİ REVİZE PROJESİ	DERE İSLAHI		ENERJİ KIRICI YAPISI DEŞARJ NOKTASI MENFEZ	OCAK
49	GEBZE BÖLGESİ SARP DERESİ (ANA KOL) İSLAH PROJESİ	DERE İSLAHI	2,04	AÇIK -KAPALI KESİT	ŞUBAT
50	DERBENT BALABAN DERESİ AÇIK KESİT BETONARME VE MİMARİ PROJESİ	DERE İSLAHI		5 * 2.5 AÇIK KESİT	EKİM
51	AKMEŞE AVLUBURUN GRUBU MERKEZ ŞANTİYESİ BİNA PROJESİ	BİNA PROJESİ	1	PREFABRİK YAPI	HAZİRAN
52	YUVACIK KULLAR PAŞADAĞ MAH 1000 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOLAMA TESİSİ PROJESİ	REVİZYON		BETONARME YAPI	TEMMUZ
53	SAPANCA GÖLÜ-BALABAN DEPOSU ARASI İLETİM HATTI FLOWMETRE ODASI KAPAK PROJESİ	İÇMESUYU FLOWMETRE ODASI KAPAK PRJ.	1 ADET	KAPAK PROJESİ	AĞUSTOS
54	BALABAN DEPOSU YANI SCADA ODASI PROJESİ	İÇMESUYU SCADA ODASI	0,067	B=0.30-0.60 M h=2.5 M	AĞUSTOS
55	SAPANCA İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ ARKASI İSTİNAD DUVARI PROJESİ	İÇMESUYU	1 ADET	İSTİNAD DUVARI	AĞUSTOS
56	KÖYLER SU VE KANAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 42 EVLER ATIKSU ARITMA TESİSİ YANI PREFABRİK HİZMET BİNASI PROJESİ	BİNA PROJESİ	1	PREFABRİK YAPI	EKİM
57	HEREKE KANALİZASYON TATBİKAT PROJESİ TM2 TERFİ MERKEZİ PROJESİ	KANALİZASYON TERFİ MERKEZİ	1	BETONARME YAPI	ARALIK
58	SEKA KAVŞAĞI KARAKAYA İÇMESUYU HATTI DEPLASE PROJESİ İNCELEMESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	0,367	DEPLASE	NİSAN
59	TOKİ ŞEKERPİNAR 476 KONUT ALTYAPI PROJELERİ İNCELEMESİ	KANALİZASYON, İÇMESUYU, YAĞMURSUYU HATTI			ŞUBAT
60	TOKİ BEKİRPAŞA AKÇAKOÇA MEVKİİ 420 KONUT ALTYAPI PROJELERİ İNCELEMESİ	KANALİZASYON, YAĞMURSUYU HATTI İÇMESUYU HATTI			KASIM ARALIK
61	TOKİ BEKİRPAŞA, TAŞANTEPE MEVKİİ TOPLU KONUT PROJESİ ALTYAPI PROJELERİNİN İNCELEMESİ	KANALİZASYON, İÇMESUYU, YAĞMURSUYU HATTI			ARALIK

HİZMET ALIMI YOLU İLE YAPILAN PROJE ÇALIŞMALARI

NO	PROJENİN ADI	PROJENİN AMACI	KM	TEKNİK BİLGİ	TARİH
1	SAPANCA GÖLÜ YUVACIK ARITMA TESİSİ ARASI İSALE HATTI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	20,69 1 1	ÇELİK BORU TERFİ MERKEZİ 2500 M ³ DEPO	ŞUBAT
2	KÖRFEZ BELDESİ İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	280,2 2	PE -DF BORU 100-200 M ³ DEPO	MAYIS
3	HİRA GÜNEYKOL İÇMESUYU İSALE HATTI PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	94,94 18	PE BORU 50-100 M ³ DEPO	MAYIS
4	OSMANIYE BELDESİ İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	30,7 1 1	PE BORU 500 M ³ DEPO YAVAŞ KUM FİLTRESİ	HAZİRAN
5	TAVŞANCIL BELDESİ İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	72,22 1	PE BORU 500 M ³ DEPO	TEMMUZ
6	GEBZE BELDESİ İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	380,9 2	PE-DF BORU 2500-5000 M ³ DEPO	TEMMUZ
7	AVLUBURUN GRUBU İÇMESUYU PROJESİ	İÇMESUYU TEMİNİ	211,7 9	PE-DF BORU 50-75-100-150-1000 M ³ DEPO	AĞUSTOS
8	TAVŞANCIL BELDESİ KANALİZASYON PROJESİ	KANALİZASYON	70,38	KORİGE BORU	TEMMUZ
9	GEBZE BELDESİ KANALİZASYON PROJESİ	KANALİZASYON KANALİZASYON TERFİ	372,3 1	KORİGE BORU TERFİ MERKEZİ	TEMMUZ
10	KANDIRA KÖYLERİ KANALİZASYON PROJELERİ (AKÇAOVA, ÇERÇİLİ, KAYMAZ ERİKLİ, GÖLKÖY, BALLAR, PINARDUZU, İNCECİK, ELMACIK)	KANALİZASYON	35,84 17	KORİGE BORU FOSSEPTİK	AĞUSTOS
11	GEBZE KÖYLERİ KANALİZASYON PROJESİ (MUALLİMKÖY, AHATLI, ELBİZLİ, KADILI, TAVŞANLI, TEPECİK, DURAKLI, DENİZLİ, BALÇIK, DEMİRCİLER, HATİPLER, MELEMEZLİ)	KANALİZASYON	64,19 18 1	KORİGE BORU FOSSEPTİK 2500 KİŞİLİK ARITMA TESİSİ	AĞUSTOS
12	KÖRFEZ KÖYLERİ KANALİZASYON PROJELERİ (DİKENLİ, HİMMETLİ, ELMACIK, KIYIRLI, SİPAHİLER)	KANALİZASYON	11,05 6	KORİGE BORU FOSSEPTİK	AĞUSTOS
13	KARAMÜRSEL KÖYLERİ KANALİZASYON PROJELERİ (OLUKLU, KARAPINAR, SEMETLER)	KANALİZASYON	25,09 2	KORİGE BORU FOSSEPTİK	AĞUSTOS
14	GÖLCÜK KÖYLERİ KANALİZASYON PROJELERİ (NÜZHETİYE, SAKARBIÇKI, NİMETİYE, HASANEYN, HAMİDİYE, MAMURİYE, PANAYIR, ŞEVKETİYE)	KANALİZASYON	35,16 9	KORİGE BORU FOSSEPTİK	AĞUSTOS
15	MERKEZ KÖYLERİ KANALİZASYON PROJELERİ (MECİDİYE, SULTANIYE, ÇUBUKLUBALA, HASANCIKLAR, ORTABURUN, KARAABDÜLBAKİ, ARPALIKİHSANİYE, AVLUBURUN, SEPETCİ, SAPAKPINARI, ANBARCI, ÇAVUŞOĞLU, EMİRHAN, BİBEROĞLU, ZEYTİNBURNU, DAĞKÖY, ESELER, AKPINAR)	KANALİZASYON	60,62 31	KORİGE BORU FOSSEPTİK	AĞUSTOS

İÇMESUYU, KANALİZASYON, YAĞMURSUYU VE DERE ISLAHI YATIRIMLARI

* SAPANCA GÖLÜ - YUVACIK ARITMA TESİSİ ARASI TERFİ SİSTEMİ İNŞAATI

YÜKLENİCİ : GAP İNŞ.YATR.VE DİŞ.TİC.A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ : 24 NİSAN 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 27 NİSAN 2007
İŞ BİTİM TARİHİ : 30 KASIM 2007
SÖZLEŞME BEDELİ : 35.594.735,97 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :
Sapanca Gölünden su alma yapısı (1000mm. çapında 2 adet L=386m x 2 adet PE boru ile),
Sapanca Gölü kenarında 1Adet Terfi Merkezi,
Sapanca Gölü ile Yuvacık Arıtma tesisi arasında 1.328mm. çelik boru ile 21 km iletim hattı,
Balaban'da 1 Adet 3.200m³'lük betonarme su deposu,
yapım işi olup, iş tamamlanmıştır.

Tesisin yapımı ile Sapanca Gölünden Yuvacık Arıtma Tesisine yılda 30 milyon m³ su aktarılabilecektir.

Sapanca Gölü kıyısına yapılan terfi merkezine, kıyıdan 386 m. mesafeden 2 adet 1.000mm çapında HDPE boru ile gölün içinden alınan su, 10 km. mesafede Balabanda yapılan 3.200 m³ betonarme su deposuna 2,4 m³/sn debisinde, 1.328 mm çapında çelik boru ile terfi edilecek, buradan 11 km. mesafedeki Yuvacık arıtma tesisine, yine 1.328 mm çapında çelik boru ile cazibeli olarak iletilecektir.



Sapanca Gölü Terfi Sistemi

Diğer taraftan bölgemizdeki su kaynaklarının israf edilmeden değerlendirilmesi için, Yuvacık barajındaki su seviyesi savaklama seviyesine geldiğinde, denize deşarj edilecek su, inşa edilen Balaban su deposu – Yuvacık Arıtma Tesisi arası iletim hattı ile ilave bir maliyet olmadan Sapanca Gölüne aktarılacaktır. İşin toplam maliyeti 35.571.184,26 YTL(KDV dahil) dir.

* SARAYBAHÇE (KARABAŞ MAH.) YAĞMURSUYU TERFİ MERKEZİ VE TERFİ HATTI İNŞAATI

YÜKLENİCİ : RIZA GÜVEN USTA
SÖZLEŞME TARİHİ : 15 OCAK 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 18 OCAK 2007
İŞ BİTİM TARİHİ : 17 MAYIS 2007
SÖZLEŞME BEDELİ : 1.179.371,65 YTL
(KDV dahil)

bölgenin yağmur sularını denize deşarj etmek üzere, Ø 1.000 mm çapında, 651 m uzunluğunda, HDPE boru ile yağmursuyu terfi hattı yapımı ve 1 adet keson tipi, yağmursuyu terfi merkezi yapımı olup, iş tamamlanmıştır. Balaban'da 1 Adet 3.200m³'lük betonarme su deposu, yapım işi olup, iş tamamlanmıştır.

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :
İşin kapsamında, Saraybahçe Karabaş Mahallesi'nde,



Karabaş Mah. Terfi Merkezi Yapımı

D-100 kenarında, Şehit Fahrettin Mutaf parkı içerisinde bulunan Terfi Merkezi, parkın görüntüsünü bozmamak ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermemek için, yeraltında, keson olarak inşa edilmiştir. Yapılan terfi sistemi ile Halkevi - Adliye arasındaki bölgede, yağmursularının denize deşarjı sağlanacaktır. İşin toplam maliyeti 1.111.016,04 YTL(KDV dahil) dir.



Karabaş Mah. Terfi Merkezi Bitmiş Hali

* GEBZE İÇMESUYU İNŞAATI

YÜKLENİCİ : DENİZALTI İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ : 09 KASIM 2005
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 11 KASIM 2005
İŞ BİTİM TARİHİ : 31 MART 2007
SÖZLEŞME BEDELİ : 6.180.384,27 YTL
(KDV ve fiyat farkı dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :
İşin kapsamında Gebze merkezde, çeşitli çaplarda polietilen ve düktil-font boru olmak üzere 120 km içmesuyu şebeke hattı yapımı olup, işin toplam maliyeti 6.172.365,58 YTL (KDV ve fiyat farkı dahil) dir. İş tamamlanmıştır.



* GEBZE KANALİZASYON ve YAĞMURSUYU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ÇUKUROVA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 05 ARALIK 2005
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 09 ARALIK 2005
İŞ BİTİM TARİHİ	: 07 HAZİRAN 2008
SÖZLEŞME BEDELİ	: 29.592.599,00 YTL (KDV ve fiyat farkı dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Gebze merkezde çeşitli çaplarda HDPE koruge boru ile, 155 km kanalizasyon şebeke hattı ve 33,5 km yağmursuyu şebeke hattı yapımı tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 24.226.984,65 YTL (KDV ve fiyat farkı dahil) dir.



* ARSLANBEY - RAHİMİYE İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: BETA MÜH.MÜŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.-SOYSALLAR MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.(ORTAK GİRİŞİM)
SÖZLEŞME TARİHİ	: 29 MART 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 03 NİSAN 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 18 MART 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 5.046.227,07 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Arslanbey ve Rahmiye'de çeşitli çaplarda 24 km HDPE koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapımı, 66 km PE boru ile içmesuyu şebeke hattı yapımı ve 1 adet içmesuyu terfi merkezi yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 4.207.796,36 YTL(KDV dahil) dir.



* GEBZE DİLOVASI İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ANILCAN İNŞ. TUR. VE SAN. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 04 EYLÜL 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 07 EYLÜL 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 07 EYLÜL 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 9.012.626,69 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Gebze Dilovası'nda çeşitli çaplarda 64 km HDPE içmesuyu şebeke hattı, 33 km HDPE koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin maliyeti 9.065.015,09 YTL (KDV ve fiyat farkı dahil) dir.



70

* GEBZE ÇAYIROVA İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: AKS TURZ. İNŞ. MAD. NAK. TİC. A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 27 TEMMUZ 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 31 TEMMUZ 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 31 TEMMUZ 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 8.941.619,94 YTL (KDV ve fiyat farkı dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Gebze Çayırova'da çeşitli çaplarda 66 km HDPE polietilen boru içmesuyu ve 26 km kanalizasyon hattı, 2.500 m3 betonarme içmesuyu deposu yapımı olup, 66 km içmesuyu şebeke hattı, 30 km kanalizasyon şebeke hattı ve 2.500 m3 betonarme içmesuyu deposu yapımı tamamlanmıştır. Yapılan toplam harcama 8.498.838,84 YTL(KDV ve fiyat farkı dahil) dir.



71

* GEBZE BÖLGESİ ÇAMAŞIR, ESKİHİSAR VE PİRİREİS DERELERİ ISLAHI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ÇELTİKÇİOĞLU İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 11 TEMMUZ 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 14 TEMMUZ 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 09 ŞUBAT 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 5.662.780,28 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Gebze Bölgesinde 5.023 m dere ıslahı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin kapsamında derelerin ıslahı yanında ayrıca 6.816 m kanalizasyon şebeke hattı yapılmıştır. İşin toplam maliyeti 5.590.441,41 YTL(KDV dahil) dir.

İş kapsamında ıslah edilen dereler :

ÇAMAŞIR DERESİ	: 2.411 m
ESKİHİSAR DERESİ	: 1.732 m
PİRİREİS DERESİ	: 880 m



72

* GEBZE BÖLGESİ BAHAR, AŞIROĞLU, ÇAYIROVA VE SAZ DERELERİ ISLAHI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ÖZSOY - HE-CE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ
SÖZLEŞME TARİHİ	: 12 TEMMUZ 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 14 TEMMUZ 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 09 NİSAN 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 11.695.088,42 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Gebze Bölgesinde 6.899 m dere ıslahı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin kapsamında ayrıca 1.055 m kanalizasyon şebeke hattı yapılmıştır. İşin toplam maliyeti 11.097.128,04 YTL(KDV dahil) dir.

İş kapsamında ıslah edilen dereler :

SAZ DERESİ	: 1.360 m
BAHAR DERESİ	: 1.134 m
AŞIROĞLU DERESİ	: 2.940 m
ÇAYIROVA DERELERİ	: 1.465 m



73

* KOCAELİ MERKEZ KÖY (DAM) SARMAŞIK, KOKAKIŞLA, KAŞKAL VE CIMBIZ DERELERİ ISLAHI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ÇELTİKÇİOĞLU İNŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 11 TEMMUZ 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 14 TEMMUZ 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 09 ŞUBAT 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 4.665.414,83 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında 5.687 m uzunluğunda dere ıslahı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin kapsamında ayrıca 2.370 m kanalizasyon şebeke hattı yapılmıştır. İşin toplam maliyeti 4.612.289,93 YTL (KDV dahil) dir.

İş kapsamında ıslah edilen dereler :

KÖY (DAM) DERESİ	: 642 m.
SARMAŞIK DERESİ	: 554 m.
KOKAKIŞLA DERESİ	: 937 m.
KAŞKAL DERESİ	: 3.053 m.
CIMBIZ DERESİ	: 501 m.



* KOCAELİ MERKEZ AKARCA DERESİ ISLAHI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: GÜN İNŞ.NAK.HAF.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 25 TEMMUZ 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 27 TEMMUZ 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 13 MART 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 5.389.499,99 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında 1.982 m uzunluğunda dere ıslahı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 5.389.348,39 YTL(KDV dahil) dir.



Akarca Deresi Islahı Yapımı



Akarca Deresi Islahı Bitmiş Hali

* KOCAELİ MERKEZ MERKEZAĞA, SERDAR, KELLE, KERTİLTEKKE, TAŞOCAĞI, ÇINARLI VE İPLİK DERELERİ İSLAHI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ER-ÇAĞ İNŞ.TAAH.VE SAN.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 13 TEMMUZ 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 17 TEMMUZ 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 17 TEMMUZ 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 7.290.061,39 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında 6.229 m uzunluğunda dere ıslahı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin kapsamında ayrıca 1.645 m. kanalizasyon şebeke hattı yapılmıştır. İşin toplam maliyeti 6.818.761,78 YTL(KDV dahil) dir.

İş kapsamında ıslah edilen dereler :

MERKEZAĞA DERESİ	: 608 m
SERDAR DERESİ	: 203 m
KELLE DERESİ	: 1.159 m
KERTİLTEKKE (HACI HIZIR) DERESİ	: 269 m
TAŞ OCAĞI DERESİ	: 208 m
ÇINARLI DERESİ	: 2.269 m
İPLİK DERESİ	: 1.513 m



* HİKMETİYE (B.DERBENT) İÇMESUYU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: BAHA İNŞ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 27 TEMMUZ 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 01 AĞUSTOS 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 13 TEMMUZ 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.699.983,13 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında B.Derbent'de çeşitli çaplarda PE boru olmak üzere 36 km içmesuyu şebeke hattı yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 1.614.717,25 YTL(KDV dahil)dir.



* HEREKE İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ÖNAY İNŞ.TAAH.TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 05 EKİM 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 20 EKİM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 10 EKİM 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 9.310.790,00 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Hereke'de 45 km PE boru ile içmesuyu şebeke hattı, 42 km. HDPE koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı ve 1 adet atıksu terfi merkezi yapım işi olup, 44 km. içmesuyu şebeke ve 31 km kanalizasyon şebeke hattı tamamlanmıştır. Yapılan toplam harcama 5.757.422,30 YTL(KDV dahil) dir.



* BAHÇECİK HAVUZLUBAĞÇE MAH. İÇMESUYU, AHMET YESEVİ CAD. YAĞMURSUYU VE HAMAMDERE İSLAHI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: BAHRİ ERTAN İNŞ. MÜH.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 06 EKİM 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 08 EKİM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 14 NİSAN 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.055.042,28 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Bahçecik'te; çeşitli çaplarda 7,2 km. PE boru ile içmesuyu şebeke hattı, 300 m. yağmursuyu hattı ve 320 m. Hamamdere ıslahı yapımı gerçekleştirilmiştir. İş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 546.619,44 YTL(KDV dahil) dir.



* SUADIYE GÜCÜK KAYNAĞINDAN MAŞUKİYE – EŞME BELDELERİNE SU TEMİNİ İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: MİMARAY İNŞ.SAN.TURZ.TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 02 EKİM 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 05 EKİM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 03 MART 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 5.261.349,39 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Suadiye bölgesinden, Eşme ve Maşukiye bölgelerine su temin edilmesi için, 26 km içmesuyu iletim hattı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 4.968.595,15 YTL(KDV dahil) dir.



80

* AKMEŞE 1000M³LÜK SU DEPOSU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: DEVRİM COŞKUN
SÖZLEŞME TARİHİ	: 05 EYLÜL 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 08 EYLÜL 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 16 OCAK 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 388.891,42 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Akmeşe'de 1 adet 1.000 m³'lük betonarme içmesuyu deposu yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 337.905,52 YTL(KDV dahil) dir.



81

* YAHYA KAPTAN YAĞMURSUYU TERFİ MERKEZİ İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: YILFA İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 01 EYLÜL 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 06 EKİM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 06 ŞUBAT 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 224.719,84 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Yahya Kaptan Mahallesinde, 1 adet yağmursuyu terfi merkezi yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 224.719,84 YTL(KDV dahil) dir.



* ACISU İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: AKMAK İNŞ. TES. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 16 KASIM 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 20 KASIM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 14 NİSAN 2008
SÖZLEŞME BEDELİ	: 2.176.494,66 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Acisu'da çeşitli çaplarda 16 km PE boru ile içmesuyu şebeke hattı ve 13 km HDPE koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapım işi olup, iş tamamlanma aşamasındadır. Yapılan toplam harcama 1.926.667,10 YTL(KDV dahil) dir.



* SEKA ARITMA TESİSİ, YENİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI 2X1000 KVA TRANSFORMATÖR MERKEZİ VE AĞ DAĞITIM SİSTEMİ YAPIM İŞİ

YÜKLENİCİ	: RAMAN ELK.MÜH.MAK.İNŞ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 18 EYLÜL 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 22 EYLÜL 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 12 OCAK 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 345.125,81 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında 2 adet 1000 KVA'lık transformatör merkezi ve ağ dağıtım sistemi tesisi yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 336.298,03 YTL(KDV dahil) dir.

* SARİMEŞE İÇMESUYU VE KANALİZASYON İKMAL İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: KANIK İNŞ.SAN.TİC.AŞ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 17 KASIM 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 22 KASIM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 15 HAZİRAN 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 2.714.636,46 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Sarımeşe'de çeşitli çaplarda 1,8 km PE boru ile içmesuyu şebeke hattı ve 31 km. HDPE koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 2.713.000,74 YTL(KDV dahil) dir.



* BAHÇECİK-KARŞIYAKA-YUVACIK BAĞLANTI YOLU İÇMESUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ALTINBAŞ İNŞ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 01 ARALIK 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 04 ARALIK 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 12 OCAK 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.782.563,39 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Bahçecik-Karşıyaka-Yuvacık bağlantı yolunda çeşitli çaplarda 5,4 km PE boru ile içmesuyu şebeke hattı, 2 km HDPE koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı ve 926 m muflu beton boru ile yağmursuyu hattı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 1.658.813,50 YTL(KDV dahil) dir.



* ALİKAHYA BELDESİ BAĞDAT- NAZIM HİKMET CAD. İÇMESUYU ŞEBEKE YENİLEME İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ÖNAY İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 15 KASIM 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 15 KASIM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 28 ARALIK 2006
SÖZLEŞME BEDELİ	: 240.942,12 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Alikahya Bağdat ve Nazım Hikmet Caddeleri'nde, çeşitli çaplarda 2,61 km PE boru ile içmesuyu şebeke hattı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 171.391,58 YTL(KDV dahil) dir.

* KULLAR İÇMESUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: İBRAHİM KURU KURULAR İNŞ. YAPI SAN. TAAH. VE TİC. A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 14 KASIM 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 22 KASIM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 03 NİSAN 2008
SÖZLEŞME BEDELİ	: 2.583.131,57 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Kullar'da, çeşitli çaplarda 18 km PE boru ile içmesuyu şebeke hattı, 948 m HDPE koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı ve 2.039 m muflu beton boru ile yağmursuyu hattı ve 1 adet yağmursuyu terfi merkezi yapım işi olup, 12,45 km içmesuyu şebeke hattı, 1,02 km kanalizasyon şebeke hattı ve 1,8 km yağmursuyu şebeke hattı tamamlanmış, 1 adet yağmursuyu terfi merkezi yapımı tamamlanma aşamasındadır. Yapılan toplam harcama 1.804.444,35 YTL(KDV dahil) dir.



* GEBZE ÇAĞDAŞKENT İPLİK DERESİ ISLAHI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: KÖSEOĞLU İNŞ VE TİC. AŞ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 15 KASIM 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 16 KASIM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 25 TEMMUZ 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 2.337.931,59 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Gebze bölgesinde 1,4 km. dere ıslahı yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 2.328.102,52 YTL(KDV dahil) dir.



Çığdaşkent İplik Deresi ıslahı Yapım



Çığdaşkent İplik Deresi ıslahı Bitmiş Hali

* KOCAELİ MERKEZ - GEBZE BÖLGESİ DERE KORKULUKLARI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: KAR-ÇİT İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 21 ARALIK 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 26 ARALIK 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 23 AĞUSTOS 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 504.677,74 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Kocaeli Merkez bölgesi ve Gebze bölgesindeki derelerde 8 km korkuluk yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 497.509,49 YTL(KDV dahil) dir.



* BALIKHANE DERESİ MENFEZ İÇİ AÇILMASI VE TEMİZLENMESİ İŞİ

YÜKLENİCİ	: YILFA İNŞ. TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 31 EKİM 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 05 KASIM 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 14 ARALIK 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 164.256,00 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, gelen teressubatlarla içi büyük oranda dolan, Balıkhan Deresi menfezinin 1.526 m.'lik kısmının açılması ve temizlenmesi işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 164.256,00 YTL(KDV dahil) dir.

* MUHTELİF ÇAP VE YERLERDE YATAY DELGİ METODU İLE KARAYOLU, DEMİRYOLU GEÇİŞİ VE İÇMESUYU DEPLASE İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: DEMİRLİ İNŞ. – İSLAM DEMİRLİ
SÖZLEŞME TARİHİ	: 13 EYLÜL 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 18 EYLÜL 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 17 KASIM 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 454.542,49 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, muhtelif yerlerde, Ø 914 mm çapında çelik boru ile 424 m içmesuyu iletim hattı deplase işi ve çeşitli çaplarda 200 m karayolu ve demiryolu altından yatay sondaj ile enine geçiş yapım işi olup, 424 m içmesuyu hattı deplase işi ve 30 m yatay sondaj enine geçiş işi tamamlanmıştır. Yapılan toplam harcama 387.670,86 YTL(KDV dahil) dir.



* SARAYBAHÇE İÇMESUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: DENİZALTI İNŞ. TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 01 HAZİRAN 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 06 HAZİRAN 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 20 MART 2008
SÖZLEŞME BEDELİ	: 13.721.404,39 YTL (KDV ve fiyat farkı dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Kocaeli Saraybahçe Bölgesinde çeşitli çaplarda 45 km PE boru ile içmesuyu şebeke hattı, 46 km HDPE koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı ve 17 km muflu beton boru ile yağmursuyu kolektör ve şebeke hattı yapımı olup, 19 km içmesuyu şebeke hattı, 17,6 km kanalizasyon şebeke hattı, 13,46 km yağmursuyu kolektör ve şebeke hattı ile bağlantıları tamamlanmıştır. Yapılan toplam harcama 7.076.858,16 YTL(KDV ve fiyat farkı dahil)dir.



90

* KIRAZLIYALI YAĞMURSUYU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: AHMET BAYRAK
SÖZLEŞME TARİHİ	: 29 OCAK 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 05 ŞUBAT 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 21 MART 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 200.349,49 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Kirazlıyalı'da, 530 m. yağmursuyu şebeke ve ızgara bağlantıları yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 199.523,18 YTL(KDV dahil) dir.



91

* KÖRFEZ YAĞMURSUYU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: RIZA GÜVEN USTA
SÖZLEŞME TARİHİ	: 01 ŞUBAT 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 05 ŞUBAT 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 21 MART 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 460.778,58 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Körfez'de; 926m MBB ve BA. Kutu menfez olarak yağmur suyu hattı tesis edilmiş ve iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 302.119,12 YTL(KDV dahil) dir.



* SARAYBAHÇE SANAYİ MAH.YAĞMURSUYU TERFİ MERKEZİ İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: AKOVA ALTYAPI İNŞ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 29 OCAK 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 02 ŞUBAT 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 20 MAYIS 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 190.593,92 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Saraybahçe Sanayi Mahallesi'nde 1 adet yağmursuyu terfi merkezi yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 187.787,97 YTL(KDV dahil) dir.



* DERİNCE ESKİ LİMAN YOLU KOLLEKTÖR HATTI R1-R2 BACALARI ARASI YATAY DELGİ METODU İLE DEPLASE İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: YILFA İNŞ. TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 26 NİSAN 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 01 MAYIS 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 30 KASIM 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 202.210,70 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Derince Bölgesinde, 56 m. demiryolu altından yatay sondaj metodu ile kanalizasyon hattı geçirilmesi ve 280 m. kanalizasyon hattı yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 190.554,00 YTL(KDV dahil) dir.



94

* DENİZLİ GÖLETİ İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: HAYSEL İNŞ.MAK.SAN. VE TİC..LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 31 AĞUSTOS 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 04 EYLÜL 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 29 HAZİRAN 2008
SÖZLEŞME BEDELİ	: 6.280.243,77 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Gebze Bölgesinde, Denizli Göleti'nden Gebze Bölgesi Sanayi Bölgelerine su temin amacıyla 11,4 km çeşitli çaplarda içmesuyu hattı, 1 adet içmesuyu terfi merkezi ve 1 adet 15.000m³/gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi inşaatı yapımı olup, 6 km içmesuyu hattı tamamlanmıştır. Yapılan toplam harcama 1.058.254,13 YTL(KDV dahil) dir.



95

* P4 ATIKSU POMPA İSTASYONU REHABİLİTASYONU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ANADOLU FLAYT POMPA PAZ. TİC.A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 29 OCAK 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 02 ŞUBAT 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 03 MAYIS 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 778.800,00 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında 3 adet 1.480 lt/sn dalgıç pompa montajı yapılması işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 778.800,00 YTL(KDV dahil) dir.



96

* 300M³LÜK HEREKE, 150M³LÜK TÜTÜNÇİFTLİK VE 100M³LÜK HEDİYELİ KÖYÜ SU DEPOLARI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: AKOVA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 31 AĞUSTOS 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 31 AĞUSTOS 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 31 ARALIK 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 292.843,43 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Hereke'de 1 adet 300 m³'lük, Hediye Köyü'nde 1 adet 100 m³'lük ve Tütünciftlik'te 1 adet 150 m³'lük betonarme içmesuyu deposu yapım işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 243.303,68 YTL(KDV dahil) dir.



97

* AKMEŞE İÇMESUYU DEPOSUNA ENERJİ TEMİNİ VE PREFABRİK AMBAR BİNASI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: ETİK ELK.GIDA.HAYV.TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 29 AĞUSTOS 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 03 EYLÜL 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 18 EKİM 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 165.141,00 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Akmeşe bölgesine daha kısa sürede ve yakından hizmet sağlanması için, 2 adet prefabrik bina inşaatı ve enerji temini işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 164.849,25YTL(KDV dahil) dir.



* YUVACIK İÇMESUYU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: AKOVA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 15 EKİM 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 19 EKİM 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 26 OCAK 2008
SÖZLEŞME BEDELİ	: 411.086,19 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Yuvacık'ta 1 adet 1.000 m³'lük betonarme içmesuyu deposu işi olup, iş devam etmektedir. Yapılan toplam harcama 96.120,71YTL(KDV dahil) dir.



Avluburun Terfi Sistemi İnşaatı

* BAHÇECİK HAMAM DERESİ ISLAHI İKMAL İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: YUNUS İNŞ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 26 EKİM 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 30 EKİM 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 13 ARALIK 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 95.832,52 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında 207 m. dere ıslahı yapılacaktır. İş devam etmektedir. Yapılan toplam harcama 46.441,11 YTL(KDV dahil) dir.



* GEBZE ŞEKERPINAR KANALİZASYON İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: KUDRET İNŞ. SAN.TİC. AŞ.
SÖZLEŞME BEDELİ	: 3.051.849,69 YTL (KDV dahil)
İŞİN SÜRESİ	: 180 Gün

İŞİN KAPSAMI :

İşin kapsamında, Gebze Bölgesi Şekerpınar'da 19,16 km kanalizasyon şebeke ve kolektör hattı ile 500 adet parsel bağlantısı yapım işi vardır.

* 42 EVLER PREFABRİK HİZMET BİNASI VE ENERJİ TEMİNİ İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: PREFABRİK YAPI İNŞ.SAN. VE TİC.A.Ş.
SÖZLEŞME BEDELİ	: 175.820,00 YTL (KDV dahil)
SÜRESİ	: 45 gün

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, prefabrik hizmet binası yapım işi olup, iş devam etmektedir.



* ZEYTİNLİK DEPOSU ÇEVRE KORUMA DUVARI VE SEKA EVSEL ATIKSU TESİSİ ÇEVRE TEL ÇİT YAPIMI

İŞİN SÜRESİ : 45 Gün

İŞİN KAPSAMI :

İşin kapsamında, Kocaeli merkezde Zeytinlik betonarme içmesuyu deposu ve Seka Evsel Atıksu Tesisi çevresine perde çevre duvarı ve telçit yapım işi olup, bu kapsamda 427 m tel çit ve 54 m çevre duvarı yapılacaktır. İş devam etmektedir.

KÖYLERDEKİ ALTYAPI YATIRIMLARI

* AVLUBURUN SU DAĞITIM SİSTEMİ İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: MİMARAY İNŞ.SAN.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 04 HAZİRAN 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 11 HAZİRAN 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 22 MART 2008
SÖZLEŞME BEDELİ	: 8.016.322,92 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, 49,51 km çeşitli çaplarda PE boru ile içmesuyu iletim hattı ve 1 Adet 1000m³ hacimli betonarme içmesuyu deposu yapılacaktır. Betonarme su deposu ve 27,63 km içmesuyu iletim hattı tamamlanmıştır. İşin yapımı ile Avluburun Arıtma Tesisinden, Kandıra F tipi cezaevine ve bölgeye içmesuyu temin edilecektir. Sistemden 3 belediye bölgesi ile 136 köy ve yerleşim bölgesine artırılmış içmesuyu sağlanacaktır. Proje tamamlandığında, bölgede susuz köy kalmayacaktır. Yapılan toplam harcama 4.404.254,14 YTL(KDV dahil) dir.



* AVLUBURUN TERFİ SİSTEMİ İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: MAKSOMER İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 12 MART 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 15 MART 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 30 ARALIK 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 3.938.763,11 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Sapanca Gölü kenarı Eşme sahili ile Avluburun Arıtma Tesisi arasında, 6,3 km içmesuyu terfi hattı, 2 adet içmesuyu terfi merkezi ve 1 Adet 500 m³ lük betonarme içmesuyu deposu yapımı olup, iş tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Sapanca Gölü kenarı Eşme sahilinde yeraltında, keson tipi terfi merkezi inşa edilmiştir. Eşme sahili genel görüntüsü bozulmamıştır. Terfi merkezine, Sapanca Gölünün 130 m. açığından ve 11 m derinlikten alınan 200 lt/sn. debili su, 1 adet 500 m³ ara depo ve ara terfi merkezi ile Avluburun Arıtma Tesisine iletilmiştir. İşin yapımı ile 15.000 m³/gün kapasiteli Avluburun Arıtma Tesisine su temin edilmiştir. İşin toplam maliyeti 3.663.078,83 YTL(KDV dahil) dir.



Eşme Yeraltı Terfi Merkezi Bitmiş Hali

* ÇAYIRKÖY KANALİZASYON İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: YUNUS OTO. İNŞ.SAN.TİC.LTD.İNŞ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 01 ARALIK 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 06 ARALIK 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 04 NİSAN 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 639.149,95 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Kocaeli merkeze bağlı Çayırköy'de 5,1 km muflu beton boru İle kanalizasyon şebeke hattı yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 595.532,62 YTL(KDV dahil) dir.



* KOCAELİ MERKEZ KÖYLERİ FOSSEPTİK VE KANALİZASYON BAĞLANTILARI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: YILFA İNŞ. TAAH.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 04 ARALIK 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 09 ARALIK 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 06 HAZİRAN 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 484.644,88 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :
İşin kapsamında, Kocaeli merkeze bağlı 14 adet köy ve mahallede, fosseptik inşaatı yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 377.471,53YTL(KDV dahil) dir.

* ÜÇTEPELER-KULFALLI-ARIZLI KÖYLERİ KANALİZASYON İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: KURULAR İNŞ. İBRAHİM KURU
SÖZLEŞME TARİHİ	: 20 KASIM 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 23 KASIM 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 21 NİSAN 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.207.764,21 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında Üçtepe Köyü Merkezi ve Kabaoğlu, Sarıcalar, Malta Mahalleleri ile Kulfalı ve Arızlı köylerinde muhtelif çaplarda 11.917 m. kanalizasyon hattı döşenmiş ve 5 adet fosseptik yapılmıştır. İşin toplam maliyeti 795.594,55 YTL(KDV dahil) dir.



* KOCAELİ KANDIRA KÖYLERİ FOSSEPTİK VE KANALİZASYON BAĞLANTILARI İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: GÖKYOL İNŞ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 04 ARALIK 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 08 ARALIK 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 05 HAZİRAN 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 404.291,36 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :
İşin kapsamında, Kandıra'ya bağlı 10 adet köy ve mahallede, fosseptik inşaatı yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 361.150,95YTL(KDV dahil) dir.

* GEBZE HATİPLER KÖYÜ KÖRFEZ ALİ HOCALAR, DERİNCE, TAHTALI VE KAŞIKÇI KÖYLERİ İÇMESUYU İSALE VE DEPO İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: AKMAK İNŞ. TES. SAN.İ VE TİC. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 22 AĞUSTOS 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 25 AĞUSTOS 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 17 MART 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 377.065,46 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında;
3 km çeşitli çaplarda PE boru ile içmesuyu iletim hattı,
1 adet 30m³'lük betonarme içmesuyu deposu (Hatipler köyü)
3 adet 50m³'lük betonarme içmesuyu deposu (Kaşıkçı, Tahtalı, Hatipler köyü)
1 adet 500m³'lük betonarme içmesuyu deposu (Ali Hocalar köyü)
yapımı olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 377.065,45 YTL(KDV dahil) dir.



Gölcük Su Deposu

* SERVETİYE KARŞI GRUBU İÇMESUYU İSALE –ŞEBEKE HATTI VE SU DEPOSU İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: TEK-DAĞ İNŞ.TAAH.OTOM.TİC.A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 14 TEMMUZ 2006
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 17 TEMMUZ 2006
İŞ BİTİM TARİHİ	: 01 ŞUBAT 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.245.162,59 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, bölgede çeşitli çaplarda 48,7 km PE, PVC ve çelik boru ile içmesuyu iletim hattı döşenerek bölge köylerine su temin edilmesi, 9 adet 50m³'lük betonarme içmesuyu deposu yapımı ve 6 adet mevcut depo tadilatı ve bakımı olup, iş tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, Nüzhetiye, Sakarbiçki, Böcekli, Düzlük, Armut Boğazı (alt bölge), Armut Boğazı (üst bölge), Hasanağa, Böcekane, Servetiye karşı grubu dağıtım, Servetiye Cami Köyü depoları (50m³'lük betonarme içmesuyu deposu) yapılmıştır. İşin toplam maliyeti 1.245.301,29 YTL(KDV dahil) dir.

* ÇUBUKLUBALA YER ALTI SU KAYNAĞINDAN CİVAR KÖYLERE SU TEMİNİ İNŞAATI

YÜKLENİCİ	: HAYSEL İNŞ.MAK.SAN. VE TİC..LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	: 09 MART 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 13 MART 2007
İŞ BİTİM TARİHİ	: 08 EYLÜL 2007
SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.644.837,02 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, 20.854 m çeşitli çaplarda PE boru ile içmesuyu iletim hattı, 2 adet terfi merkezi ve 1 adet 1.000m³'lük betonarme içmesuyu deposu inşaatı yapımı olup, iş tamamlanmıştır.
İşin yapımı ile Çubuklubala, Çeribaşılar, Sadıklar, Böğürgen, Hakkaniye, Süverler, Aşağı Horzum, Yukarı Horzum köylerine su temin edilmiştir. İşin toplam maliyeti 1.446.569,91 YTL(KDV dahil) dir.



* SULTANIYE KÖYÜ 100M³LÜK SU DEPOSU İNŞAATI İŞİ

YÜKLENİCİ : BESA İNŞ. LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ : 18 HAZİRAN 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 22 HAZİRAN 2007
İŞ BİTİM TARİHİ : 05 EYLÜL 2007
SÖZLEŞME BEDELİ : 74.340,07 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, Sultaniye Köyünde, 1 Adet 100 m³'lük su deposu inşaatı işi olup, iş tamamlanmıştır. İşin toplam maliyeti 68.069,30 YTL(KDV dahil) dir.



* SERİNDERE KÖYÜ İSALE HATTI, 100M³LÜK SERİNDERE – ŞİRİNSULHIYE - PANAYIR KÖYLERİ VE 300M³LÜK DERBENT SU DEPOSU İNŞAATI

YÜKLENİCİ : YUNUS İNŞ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ : 03 EYLÜL 2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 06 EYLÜL 2007
İŞ BİTİM TARİHİ : 03 ŞUBAT 2008
SÖZLEŞME BEDELİ : 579.138,69 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, 1.661 m Ø110 mm çapında PE boru ve 3.067 m Ø114,3 mm çapında Çelik boru ile isale hattı, Derbent'de 1 adet 300 m³'lük su deposu, Serindere'de, Şirinsulhiye'de ve Panayır Köyü'nde 1'er adet 100 m³'lük içmesuyu deposu yapımı olup, iş tamamlanma aşamasındadır. Yapılan toplam harcama 429.558,41 YTL(KDV dahil) dir.

* TOYLAR KÖYÜ DERİN SONDAJ KUYUSU YAPIMI

YÜKLENİCİ : ABS HAZIR BET.
PAZ.İZL. İNŞ.MALZ. TİC.SAN.LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ : 12.12.2007
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 17.12.2007
İŞ BİTİM TARİHİ : 15.01.2008
SÖZLEŞME BEDELİ : 82.481,93 YTL (KDV dahil)

İŞİN KAPSAMI VE DURUMU :

İşin kapsamında, bölgeye su temin amacıyla 1 adet derin sondaj kuyusu açılacak olup, iş devam etmektedir.

* MUALLİM KÖY-TAVŞANLI KÖYÜ VE SANAYİ BÖLGELERİ İÇMESUYU İNŞAATI

İŞİN SÜRESİ : 180 Gün

İŞİN KAPSAMI :

İşin kapsamında, Gebze Bölgesi Muallimköy ve Tavşanlı Köylerinde çeşitli çaplarda 15,34 km içmesuyu şebeke hattı inşaatı yapım işi vardır.



KURUM EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Kurumumuz Merkez dahil 12 bölgede kendi ekip ve ekipmanları ile içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi yapımı, altyapı yenileme ve bakım onarım çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalar Merkezde İçmesuyu Daire Başkanlığı ve Kanalizasyon Daire Başkanlığımızca yürütülmekte olup, bölgelerde ise bölge şube müdürlüklerimiz vasıtası ile yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, 2007 yılında kurum ekip ve ekipmanları ile;

Merkez

Merkez'de, 69.879 metre yeni su şebekesi yapımı, 35.847 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 5.624 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,

Gebze Şube Müdürlüğü

Gebze'de 13.915 metre yeni su şebekesi yapımı, 12.127 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 1.500 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,



Karamürsel Şube Müdürlüğü

Karamürsel'de 9.953 metre yeni su şebekesi yapımı, 3.793 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 1.420 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,

Gölcük Şube Müdürlüğü

Gölcük'te 8.758 metre yeni su şebekesi yapımı, 6.700 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 3.700 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,

Köseköy Şube Müdürlüğü

Köseköy'de 4.898 metre yeni su şebekesi yapımı ve 17.075 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 1.140 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,

Kandıra Şube Müdürlüğü

Kandıra'da 23.917 metre yeni su şebekesi yapımı, 18.335 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 1.505 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,

Körfez Şube Müdürlüğü

Körfez'de 16.618 metre yeni su şebekesi yapımı ve 5.764 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 1.500 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,

Derince Şube Müdürlüğü

Derince'de 3.709 metre yeni su şebekesi yapımı, 5.278 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 130 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,

Bahçecik Şube Müdürlüğü

Bahçecik'te 9.894 metre yeni su şebekesi yapımı, 2.254 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 105 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,

Darıca Şube Müdürlüğü

Darıca'da 3.674 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı,



Çayırova Şube Müdürlüğü

Çayırova'da 3.899 metre yeni su şebekesi yapımı, 6.629 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve 400 metre de yeni yağmursuyu şebekesi yapımı,

Dilovası Şube Müdürlüğü

Dilovası'nda 1.683 metre yeni su şebekesi yapımı, 3.150 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı,

Köyler Su ve Kanal Şube Müdürlüğü

Köylerde ise 93.042 metre yeni su şebekesi yapımı ve 53.512 metre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı gerçekleştirilmiştir.

Kurum Ekip ve Ekipmanları İle Gerçekleştirilen Şebeke Yapımı, Altyapı Yenileme ve Bakım Onarım İşleri														
İçmesuyu	Merkez	Bahçecik	Derince	Gölcük	Gebze	Çayırova	Dilovası	Darıca	Kandıra	Köseköy	K.mürsel	Körfez	Köyler	Toplam
Yeni Su Şebekesi (metre)	70.379	9.894	3.209	8.758	13.915	3.899	1.683	-	23.917	4.898	9.953	16.618	93.042	260.165
Değiştirilen (Yenilenen) Su Şebekesi (metre)	-	726	-	250	150	225	60	-	-	-	10.000	-	-	11.411
Su Şebeke Arızası (adet)	2.244	584	593	622	866	537	994	68	1.346	1.418	509	2.172	-	11.953
Su Abone Arızası (adet)	5.458	1.075	901	1.958	8.097	1.851	3.982	1.247	2.318	3.739	1.122	2.172	-	33.920
Yeni Abone Bağlantısı (adet)	859	179	192	265	381	201	55	349	142	132	73	477	-	3.305
Kanalizasyon ve Yağmursuyu	Merkez	Bahçecik	Derince	Gölcük	Gebze	Çayırova	Dilovası	Darıca	Kandıra	Köseköy	K.mürsel	Körfez	Köyler	Toplam
Yeni Kanalizasyon Şebekesi (metre)	35.847	2.254	5.278	6.700	12.127	6.629	3.150	3.674	18.335	17.075	3.793	5.764	53.512	174.138
Değiştirilen (Yenilenen) Kanalizasyon Şebekesi (metre)	2.129	-	4.000	1.117	232	710	70	145	280	350	1.743	1.534	-	12.310
Yeni Yağmursuyu Şebekesi (metre)	5.624	105	130	3.700	1.500	400	-	-	1.505	1.140	1.420	1.500	-	17.024
Değiştirilen (Yenilenen) Yağmursuyu Şebekesi (metre)	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200
Kanal Arıza (adet)	7.799	929	380	4.342	6.548	672	125	2.420	499	6.074	1.222	2.673	-	33.683
Bina Kanal Bağlantısı (adet)	424	129	170	341	677	106	42	280	50	270	173	358	-	3.020

İçmesuyu Daire Başkanlığımız Ekiplerince Gerçekleştirilen Başlıca İçmesuyu Altyapı Çalışmaları

Daire Başkanlığımız Kocaeli Halkına kesintisiz olarak temiz ve kaliteli içmesuyu sunabilmek için 7 gün 24 saat özveri ile çalışmaktadır. Suya sahip çıkmak, boşa gitmesini engellemek adına meydana gelen arızaların en kısa sürede giderilmesi sağlanırken, şebekede var olan kayıpları en aza indirilebilirlik adına kayıp tarama ve giderme çalışmaları kesintisiz sürdürülmektedir.

İçmesuyu Daire Başkanlığımız ekipleri tarafından Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyelerinde kendi imkanlarımızla 21.085 metrelik yeni içmesuyu şebeke hattı döşenirken, Alikahya'da 5.119 m, Kuruçeşme'de 1.405 m, Yuvacık'da 11.862 m, Kullar'da 4.730 m, Avluburun Grubunda 26.178 m, toplamda ise 70.379 m yeni su şebekesi yapımı gerçekleştirilmiştir.

Bekirpaşa Belediyesi Yenişehir Mahallesi Zambak Sokakta Ø 80 mm'lik düktil font yeni şebeke çalışması yapılmıştır.



İçmesuyu Daire Başkanlığı ekiplerince Derince Çenedağ Mahallesi Ø 160 mm'lik PE D-100 Karayolu Geçiş çalışması gerçekleştirilmiştir. Çenedağ Mahallesi D-100 Karayolu Geçişinde deforme olmuş Ø 200 mm'lik çelik borunun içinden 120 metre uzunluğunda Ø 160 mm'lik PE boru geçişi sağlanmıştır.

Topçular Mahallesi Ademoğlu Sokakta Ø 225 mm'lik PE yeni şebeke döşemesi yapılmıştır.



Yahya Kaptan Mahallesinde toplam 1050 m Ø 400 mm'lik ve Ø 200 mm'lik düktil font şebeke yenilemesi yapılmıştır.

112 Yahya Kaptan Akasyalar Caddesinde Ø 400 mm'lik düktil font şebeke döşeme çalışması yapılmıştır. Ayrıca imalatı yapılan yeni içmesuyu hatları, depo, pompa istasyonları ve vana odaları bilgisayar ortamında arşivlenerek Kurumumuza ait coğrafi bilgi sistemi altyapısının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.



Derince Yenikent Mahallesi Cengiz Topel Caddesi vana odası yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kocaeli genelinde su depolarının ihtiyacı olan küçük çaplı tamirat işleri, boya badana işleri, çevre düzenlemeleri ile, şebeke ve isale hatları üzerindeki vana odaları ve küçük çapta inşaat işleri 2007 yılında gerçekleştirilmiştir.



Gebze Bölgesi Ø 1200 mm'lik kelebek vana değişimi yapılmıştır. Ayrıca Kocaeli genelindeki terfi istasyonlarında bulunan her türlü pompaların tamiri ile bu pompaların yıllık bakımı, pompa düzeneğine ait klepe, vana, çek-valf gibi elemanların tamir ve bakımı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda depo ve terfi istasyonunda bulunan 382 adet mekanik arızalar giderilmiştir.



Kanalizasyon Daire Başkanlığımız Ekiplerince Gerçekleştirilen Başlıca Kanalizasyon ve Yağmursuyu Altyapı Çalışmaları

İzmit körfezinin atık suların arındırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce başlatılan çalışmalar sonucunda, körfeze atık su taşıyan derelerin ıslahı ve yapılan yapılarla atık suların kollektörlere aktarılması işleri gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, atık suyun kollektörler aracılığı ile arıtma tesislerine aktarılması sonucunda Körfezin kirliliğinde önemli oranda azalma meydana gelmiştir. Yapılan dere ıslahı inşaatları sırasında derelerin her iki yanında kanalizasyon hatları yapılmış ve kaçak bağlantılar bu şebekeye aktarılmıştır. Ayrıca müdahale edilmesi yapılaşma nedeniyle zor olan bölgelerde çökeltme yapıları ile atık sular arıtma tesislerine aktarılmıştır. Arıtma tesislerinin çalışması ve yapılan bu çalışmalar sayesinde önemli derecede kirliliğin körfez içinde yeniden canlıların yaşadığı ve çoğaldığı bir ortam haline dönüşmemektedir.



Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 2007 yılında çeşitli çaplarda Saraybahçe Belediyesinde 8.690 metre yeni kanalizasyon hattı, 1.421 metre yeni yağmursuyu hattı, Bekirpaşa Belediyesinde 6.265 metre yeni kanalizasyon hattı, 1.098 metre yeni yağmursuyu hattı, Alikahya'da 3.954 metre yeni kanalizasyon hattı, 74 metre yeni yağmursuyu hattı, Kuruçeşme'de 2.479 metre yeni kanalizasyon hattı, Kullar'da 10.435 metre yeni kanalizasyon hattı, 1.933 metre yeni yağmursuyu hattı, Yuvacık'da 4.024 metre yeni kanalizasyon hattı, 1.098 metre yeni yağmursuyu hattı, toplamda ise 35.847 metre kanalizasyon hattı ve 5.624 metre yağmursuyu hattı döşenmiştir. Böylelikle toplam 41.471 metre hat döşenmiştir.

2007 yılı Ocak ayından itibaren 28 adet atıksu terfi istasyonu işletmesi yapılmak üzere Daire Başkanlığımıza bağlanmıştır. Ayrıca 4 adet yağmursuyu terfi istasyonu Genel Müdürlüğümüzce inşaatları tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Toplam 32 adet terfi istasyonu Daire Başkanlığımızca işletilmektedir.

Atıksu terfi istasyonlarında pompalar ve kollektör sistemlerinin bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca kuka araçları ile kum havuzlarında periyodik temizleme çalışmaları yapılmaktadır.



113 Genel Müdürlüğümüz ekipleri, İzmit şehir merkezindeki 4 adet dere ile yürüyüş yolunun altından geçen yağmursuyu kollektörünün birleşerek meydana getirdiği Balıkhane Deresinde bir adet çökeltme yapısı yaparak atık suların ana kollektöre aktarılmasını sağlamıştır.





Arslanbey Kalıcı Konutları ile Taç Yaprak evlerinin evsel atıksularının kollektöre bağlanması amacıyla yaklaşık 4 km'lik bir hattın yapımına başlanmış olup, yarısı tamamlanmıştır.

Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesinde yapılaşması tamamlanan bölgenin evsel atık suları inşa edilen 500 metrelik bir hatla sisteme bağlanmıştır.

Kullar Belediye sınırları içinde bulunan Kartonsan ve Fındık Fabrikası ile çevresinin atıksuları yaklaşık 1 km'lik bir hatla ana sisteme bağlanmıştır.

Yenidoğan ve Zabitan Mahallelerinden geçen D-100 karayolu kenarındaki yağmursuyu ızgaralarının periyodik temizlikleri gerçekleştirilmiştir.



Ayrıca şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında rogar kapaklarının yol seviyesine yükseltilmesi işleri yapılmıştır.



2007 yılında Kanalizasyon Daire Başkanlığımıza bağlı faaliyet gösteren Beton Yapı Elemanları Fabrikamızda çeşitli çaplarda 25.914 metre büz üretilmiştir. Ayrıca büzlerle birlikte kullanılan rogar tabanı, bilezik, konik vb. gibi ek parçalarda fabrikamızda üretilmektedir



Eski İstanbul Yolunda Turan Güneş Bulvarı ile Dere Sokağın başlangıcına kadar yaklaşık 400 metre Ø 600 mm. ve Ø 400 mm. HDPE boru ile yağmursuyu hattı yapılmıştır.

Sanayi mahallesinde eski Mezbaha Caddesinde yaşanan yağmursuyu problemleri nedeniyle Ø1000 mm çapında yaklaşık 850 metrelik bir hat yapılarak yüzey suları 603 Evler Yağmursuyu Terfi İstasyonuna aktarılmıştır.

Beton Yapı Elemanları Fabrikası 2007 Yılı Üretim Miktarları

Malzeme Adı	Birim	Toplam
300'lük Büz	Adet	8.306
500'lük Büz	Adet	6.074
800'lük B. Boru	Adet	286
1000'lik B. Boru	Adet	1.886
1000 G. Bileziği h 35	Adet	278
1000 G. Bileziği h 60	Adet	305
1000/620 Konik h 65	Adet	413
620 Ayar B. h 29	Adet	376
200 Baca Tab.(2-1)	Adet	15
300 Baca Tab.(2-1)	Adet	227
500 Baca Tab. (2-1)	Adet	73
300/150 Çatal Boru	Adet	6
Parsel Baca Tab.	Adet	136
Parsel B.Göv.h 35	Adet	349
Parsel B.Göv.h 60	Adet	277
D.Ebat Kapak	Adet	844

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

İdaremizin kısa orta ve uzun vadeli yatırım programlarına uygun olarak, gerekli olan arsa ve arazilerin temin edilmesi, planlanan yatırımların gecikmemesi bakımından önem arz etmektedir. Bu faaliyetler İdaremiz genelinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Yıl içerisinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından yapılarak tamamlanan işler, istimlak işleri orman tahsis işleri ve kiralama - kira ödeme işleri ve diğer faaliyetler olarak aşağıda ana başlıklar halinde verilmektedir.

1) Tamamlanan İstimlak İşleri

Yıl içerisinde aşağıda özet olarak belirtilen, İdaremizin muhtelif projelerine ait 8 adet yer için, parsel malikleri ile Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre karşılıklı anlaşma yolu ile istimlak veya irtifak işlemleri tamamlanmıştır.

Vasfı	Yeri	Alan (m ²)	Bedel(YTL)	Türü
Su Deposu Yeri	Arslanbey	1920,00	45.120,00	Mülkiyet
A.Terfi Mrk.Yeri	Eşme	610,00	9.760,00	Mülkiyet
Atıksu hattı	Gölcük	104,28	4.692,60	İrtifak
Su İsale Hattı	Arslanbey	490,05	2.150,00	İrtifak
Su İsale hattı	Hikmetiye	662,22	Bila bedel	İrtifak
Su İsale Hattı	Maşukiye	1587,21	7.936,22	İrtifak
Su İsale hattı	Maşukiye	410,32	8.260,40	İrtifak
Su İsale hattı	Maşukiye	452,74	9.054,80	İrtifak

2) Bedel Tespiti ve Tescil Safhasında Olan İstimlak İşleri

Yıl içerisinde karşılıklı anlaşma ile bitirilen 8 adet istimlak işlemine ilave olarak ayrıca muhtelif projelere ait (16) parselin dosyaları bedel tespiti ve tescil davası açılmak üzere 1. Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. Halen mahkeme safhasında olan bu işler aşağıda belirtilmiştir.

- 1- Gücük menba suyu , Arslanbey 1270, 1295 Suadiye 1612 sayılı parseller
- 2- Sapanca Yuvacık İsale hattı Maşukiye 1916,1108 ve 1489 sayılı parsel
- 3- Gölcük Örcün Köyü atıksu hattı 495 ada, 8,42,43,44,45,46,47,48,49,50 sayılı parseller

3) Kısmen Tamamlanan Orman Tahsis İşleri

Gebze Balçık Köyü Arıtma tesisi orman tahsis talebi.
İzmit Sapanca-Yuvacık Paşadağ mevkii orman tahsis.
Avluburun su dağıtım müteferrik orman tahsis işi.
Sultaniye Köyü Kartepe Meteoroloji istasyonu yeri.
Üçtepeler Kurfalı Arızlı Fosseptik yeri.
Gebze Tepecik Köyü İsale hattı orman tahsis
Hereke Longurdayk suyu İsale hattı orman tahsis

Hereke kanalizasyon işi orman tahsis
Kandıra Muharremler Köyü kaptaj ve İsale hattı
Kandıra baba Köyü İsale hattı orman tahsis işi
Üniversite 4000 m³ kapasiteli su deposu orman tahsis
İzmit Ali kahya su deposu orman devri tahsis işi
Körfez ilimtepe Ença İsale hattı orman tahsis işi
İzmit Kaşıkçı Köyü Sarpdere su kaptajı ve İsale hattı



Canfeda Hatun Çeşmesi

4) Tamamlanan Orman Tahsis İşleri

Yıl içerisinde aşağıda hususiyetleri özetle belirtilmiş olan, (17) adet orman sahası için 49 seneliğine İdaremize tahsis işlemleri tamamlanarak, yerler talep sahibi Dairelerimize teslim edilmiştir.

Tahsis Maksadı	İlçesi	Mevkii	Alanı (m ²)	Yılı
Su Deposu, İsale Hattı	Derince	Karagöllü	2.129,00	2007
Su Deposu Yeri	Gebze	Gaziler dağı	6.765,00	2007
Su Deposu İsale Hattı	Gebze	Beylikbağı	7.122,27	2007
Su Deposu ve Terfi Merkezi	Gebze	Çayırova	5.000,00	2007
Kaptaj ve İsale Hattı	Gebze	Çerkeşli	18.799,00	2007
Atıksu ve Dere Islahı	Gebze	Pelitli	2.927,00	2007
Su İsale Hattı	Gebze	Denizli	2.439,00	2007
Depo ve İsale Hattı	Gölcük	İrşadiye	14.804,25	2007
Kaptaj ve İsale Hattı	Gölcük	Siretiye	10.391,25	2007
Depo ve İsale Hattı	İzmit	Kabaoğlu	7.410,00	2007
Su Deposu	İzmit	Suadiye	1.798,96	2007
Depo ve İsale Hattı	İzmit	Eşme	6.399,00	2007
Depo ve Terfi Merkezi	İzmit	Kabaoğlu	21.458,66	2007
Depo ve Koruma Alanı	İzmit	Kaşıkçı	4.806,25	2007
Su İsale Hattı	Kandıra	Kefken	2.610,00	2007
Depo ve Koruma Alanı	Kandıra	Kefken	360,00	2007
Depo ve Koruma Alanı	Kandıra	Kıncılı	7.925,00	2007



5) Hizmet Binası Kiralama ve Kira Ödeme İşleri

İdaremizin muhtelif birimleri tarafından hizmet binası ve vezne yeri olarak kullanılmış olduğu (18) adet kiralık yeri bulunmaktadır.

Vasfı	Maliki	Kira(YTL)
Genel Müdürlük	K.B.B.	15.000,00
Belsa Plaza vezne	K.B.B.	4.000,00
Yuvam Akarca vez.	K.B.B.	287,00
Yahya Kaptan vez.	K.B.B.	431,00
Gölcük Hzm. Bns.	K.B.B.	2.890,00
Çayırova Hzm. Bns.	Çayırova Bld	1.020,00
Kandıra Hzm. Bns.	Kızılay	1.770,92
Körfez Hzm. Bns.	Körfez Bld	1.644,00
Yeni Mah. vezne	S.Bahçe Bld.	695,00
A.Burun Hzm. Bns.	Şahıs	234,66
Kullar vezne	Cami dernek	85,49
Gebze Hzm Bns.	Şahıs	6.045,16
Aksesapağı vezne	Şahıs	350,00
Dilovası Hzm. Bns	Şahıs	1.369,71
Derince Hzm. Bns.	Şahıs	1.726,64
Derince vezne	Şahıs	261,23
Derince vezne	Şahıs	1,06
K.Mürsel Hzm.Bns.	Şahıs	1.844,69

İşyerlerimiz için 2007 yılı aylık kira ödememiz 39.657,00 YTL'dir. Yıl içerisinde Gebze, Derince ve Kandıra Şube Müdürlüklerimiz için yeni işyeri kiralama yapılmıştır.

2 – DİĞER HUSUSLAR

Satın Alma Bilgileri

Ticaret İşleri Daire Başkanlığınca Genel Müdürlüğümüze gerekli olan her türlü malzemenin, yurt içi ve yurt dışından ihale ve doğrudan temin yolu ile satın alınması, genel ihtiyaç malzemesi olan; kırtasiye, melbusat, temizlik, akaryakıt, oto yedek parçalarının temini, stoklanması, dağıtımı ve tahakkuka bağlanması, kiralık araç ve iş makinelerinin temini, şartname hükümleri doğrultusunda tahakkuka bağlanması, resmi araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımı, trafik, tescil, muayene ve vergi işlemleri ile kurum araçlarının sevk ve idaresi iş ve işlemlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda ve zamanında gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

2007 yılında Genel Müdürlüğümüz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda, açık ihale usulü ile 39 adet, pazarlık usulü ile 9 adet, doğrudan temin usulü ile 1.746 adet olmak üzere, toplam 1.794 adet, 27.467,183,50 YTL tutarında (KDV hariç) muhtelif satınalma ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

Bu bedelin; 21.341,180,00 YTL'lik kısmı açık ihale usulü, 1.060,667,00 YTL'lik kısmı pazarlık usulü, 5.065,336,50 YTL'lik kısmı ise doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımlarına aittir.

Yine, 2007 yılına ait olmak üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22-b maddesi gereğince, 1 adet su alım ihalesi yapılmış, 40.772.768,04 YTL tutarında su alımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 1 adet Hurda Satışı ihalesi yapılmış olup, 102.250,00 YTL gelir elde edilmiştir.

İhale Türüne Göre Satın Alma Bilgileri

Toplam İhale Sayısı	Adet	Tutar (YTL)
48	Adet	22.401.848,00
Mal Alımı	39 Adet	13.277.371,00
Hizmet Alımı	9 Adet	9.124.477,00

İhale Usulüne Göre Satın Alma Bilgileri

Açık İhale	39	Adet	21.341.180,00
Pazarlık Usulü 21 F	9	Adet	1.060.667,00

Doğrudan Temin İle Satın Alınan Mal ve Hizmetler (YTL)

Alınan Mal ve Hizmet Türü	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	TOPLAM
Oto yedek parça ve işçilik	11.086,09	94.861,94	103.474,86	39.398,26	25.010,01	53.624,49	32.385,39	71.276,51	20.464,68	65.153,55	82.082,00	44.490,35	643.308,13
Elektrik malzemesi	6.838,00	1.280,70	43.714,17	36.567,60	26.838,74	7.757,20	69.939,43	32.144,81	23.900,88	29.869,70	20.914,80	40.058,92	339.824,95
Demirbaşlar	8.350,00	19.846,56	21.786,00	67.761,60	5.860,04	4.123,14	39.836,25	115.792,45	46.569,00		57.627,01	94.679,77	482.231,82
Kimyasallar	6.540,00	56.214,00	92.696,52	1.478,62	6.779,73	30.282,89	13.109,74	33.516,00		1.000,00	505,00		242.122,50
Su ve kanal fittings malz	19.457,19	49.124,02	84.919,40	26.082,50	139.832,73	106.246,48	90.400,85	62.879,28	96.599,00	117.329,80	56.637,25	69.389,00	918.897,50
Hizmet	65.240,29	142.187,20	58.377,69	96.011,79	96.755,30	78.941,54	85.242,96	11.964,03	44.424,00	50.707,70	48.454,25	8.741,31	787.048,06
İnşaat malz	20.296,17	22.750,00	44.459,96	33.820,37	110.752,75	82.387,62	112.936,80	4.869,20	90.822,56	95.264,72	29.202,50	38.153,00	685.715,65
Diğer(tem.kırt.melb.şç.v.s.	22.845,95	143.713,29	102.149,16	57.994,81	90.909,13	60.049,24	19.660,18	106.441,35	12.580,85	81.432,36	183.649,33	84.762,24	966.187,89
GENEL TOPLAM	160.653,69	529.977,71	551.577,76	359.115,55	502.738,43	423.412,60	463.511,60	438.883,63	335.360,97	440.757,83	479.072,14	380.274,59	5.065.336,50

Taşınır Mal Yönetmeliği Adaptasyon Çalışmaları

18.01.2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği, Kurumumuzda uygulanmaya başlanmıştır. Harcama birimlerinin, kodları ile ambarların isim ve kodları Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir. Birimlerin Kayıt Kontrol Yetkilileri ile Taşınır Konsolide Görevlisi belirlenmiştir. Kayıt Kontrol Yetkililerine, gerekli eğitimler verilmiştir.

Ambarlar için bilgisayar ve yazıcı tedariki ile data bağlantıları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Eski malzeme kodları ile devletin yayınladığı yeni taşınır kodları eşleştirilmiştir. (Eşleştirme sonucunda 13.500 eski kod, 8.000 yeni koda düşürülmüştür. 2.000 civarında kod da devletin yayınladığı kod listesinden ilk defa sisteme aktarılarak, toplamda 10.020 yeni malzeme koduyla program işler hale getirilmiştir. 2008 başında ilavelerle bu sayı 10.250 olmuştur.) Birimlerde oluşturulan stok sayım komisyonları marifetiyle stok sayımları yapılarak yeni eşleştirilen kodlarla sistemde bütünleştirilmiştir.



Merkez Ambar statüsü kaldırılarak her harcama biriminde işlevsel anlamda ambar oluşturulmuştur. Kayıt Kontrol Yetkililerinin, kurumsal menfaat çerçevesinde tüm ambarlardaki stokları takip edebilme imkanı sisteme konularak, başka harcama biriminde ihtiyaç duyulan malzemenin olup olmadığı sorgulanabilir hale getirilmiştir.

Taşınır Mal Modülü tüm bu yapılanlar çerçevesinde devreye alınarak 25.09.2007 tarihinde uygulama başlatılmıştır.

Kayıt Kontrol Yetkilileri ve Ambar Durum Verileri

Harcama Birimi Sayısı	Ambar Sayısı	Kayıt Kontrol Yetkilisi Sayısı	Fiziki Ambarlar Sayısı	Stoksuz Çalışan (Sadece Giriş Çıkış Yapan) Birim Sayısı
28	43	70	23	20

İkmal ve Bakım Onarım

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan kırtasiye, melbusat, temizlik, akaryakıt, oto yedek parça malzemeleri ve kiralık araçlar, ihale yolu ile temin edilmiştir.

Genel Müdürlük ortak kullanımı için temin edilmiş malzemelerin, Plaj Yolu Ambarında stoklanması ve dağıtımı sağlanmıştır.

Hizmet araçları için yakıt temin işi yürütülmüş ve akaryakıt istasyonu işletilmiştir.

Kurumumuzun resmi araçlarının kimlik takipleri anlamındaki iş ve işlemleri (Trafik Tescil ve Sigorta işleri, Motorlu Taşıt Vergileri, Fenni Muayene ve Egzoz Ölçümleri, Trafik hasar işlemleri, Hurdaya ayırma ve eksper çağrı işlemleri ve ilgili tüm yazışmalar) yürütülmüştür.

Kiralık araç talepleri birimlerden toplanmış, bu araçların birimlerdeki çalışma standartlarını takip ederek puantajlarının kontrolü gerçekleştirilmiş ve toplam 239 adet araç için hak edişlerin ödenmesi sağlanmıştır.

Havuz araçlarının sevk ve idaresi, İç Hizmetler Birimi aracılığı ile ifa edilmiştir.

Büyükşehir Belediyesinden ve genişleyen sınırlar çerçevesinde çevre belediyelerden protokollerle devralınmış araçlarla birlikte toplam 150 adet (Aralık sonu itibarıyla 145 adet) resmi araç ve iş makinelerinin bakım onarımları ve rutin torna malzemesi imalatları Kademe birimimiz aracılığı ile yerine getirilmiştir.

2007 yılında Akaryakıt Şefliği aracılığı ile Merkez ve bölgelerde harcanan toplam akaryakıt miktarı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Akaryakıt Tüketim Miktarları ve Tutarları			
Motorin		Benzin	
Litre	Tutar (YTL)	Litre	Tutar (YTL)
1.050.740	2.291.453,80	39.908	112.185,39
Tüm Akaryakıt Tutar Toplamı (KDV Dahil) :		2.403.639,19 YTL	

2007 yılında Kurumumuz bünyesinde 145 adet resmi araçla görev yapılmış, ayrıca 239 adet araç ve iş makinesi kiralanmıştır.

Bölge	Araç Birim Dağılımları (Adet)		
	Resmi Araç	Kiralık Araç	Toplam
Merkez	84	119	203
Bahçeçik	4	7	11
Derince	7	8	15
Gölcük	5	13	18
Gebze	9	27	36
Çayırova	5	3	8
Dilovası	3	3	6
Darica	3	3	6
Kandıra	3	22	25
Köseköy	10	11	21
Karamürsel	2	11	13
Körfez	10	12	22
Toplam	145	239	384

Araçların arızalarına Araç Kademe Birimi tarafından müdahale edilerek 2007 yılında toplam 662 adet iş makinesi, 1.797 adet de hizmet aracı onarımı gerçekleştirilmiştir.

Aylar	İş Makinası ve Hizmet Aracı Arıza Takibi (Adet)		
	İş Makinası	Hizmet Aracı	Toplam
Ocak	35	147	182
Şubat	31	133	164
Mart	60	146	206
Nisan	46	124	170
Mayıs	42	139	181
Haziran	64	164	228
Temmuz	32	174	206
Ağustos	52	163	215
Eylül	83	126	209
Ekim	79	154	233
Kasım	65	160	225
Aralık	73	167	240
Toplam	662	1.797	2.459

Abonelik Hizmetleri




Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılmış ve abonelik işlemleri basitleştirilmiştir. Abonenin müracaat ettiği noktada tüm işlemlerinin, az sayıda evrakla, kısa sürede yapılması sağlanmıştır. Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Bu anlayışa yönelik olarak personelimize periyodik eğitimler verilmiş ve abone talep ve şikayetlerine cevap verme hızını yükseltecek çalışmalar uygulamaya konulmuştur.

Tahakkuk artışını sağlamak için tedbirler alınmış; bu doğrultuda usulsüz ve kaçak su kullanımlarına yönelik denetimler yaygınlaştırılmış ve etkinliği artırılmıştır. Dünyada ve Türkiye'de uygulaması yapılan, tahakkuk artışı sağlayan yeni sistemler incelenmiş ve pilot uygulamalar için hazırlıklar sürdürülmektedir. Abone İşleri Daire Başkanlığındaki iş ve işlemler etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmeye devam edecektir.

Su Temin ve Tahakkuk Tablosu		
Barajdan Temin Edilen Su Miktarı (m ³)	Tahakkuk Eden Su (m ³) (% 60,16)	Kayıp Su Oranı (m ³) (% 39,84)
113.257.689	68.133.959	45.123.730

* Diğer kaynaklar değerlendirmeye alınmamıştır.

Abone Türü ve Bölgelere Göre Su Tahakkuku									
Bölge	Birim	Mesken	İşyeri	Sanayi	R. Daire	İnşaat	Geçici	Ücretsiz	Toplam
Merkez	m ³	11.648.857	1.778.261	4.816.853	4.545.716	32.854	128.770	213.509	23.164.820
Bahçeçik	m ³	1.093.871	227.987	57.383	184.858	10.018	13.711	38.263	1.626.091
Derince	m ³	3.988.916	253.414	31.858	489.781	10.868	34.671	34.417	4.843.925
Gölcük	m ³	4.385.438	265.339	18.279	240.417	25.444	40.871	7.633	4.983.421
Karamürsel	m ³	1.814.978	122.606	559	304.099	1.149	9.393	69.655	2.322.439
Gebze	m ³	8.631.815	1.031.405	2.152.620	1.110.164	27.822	12.358	73.050	13.039.234
Çayırova	m ³	1.032.313	94.231	126.406	56.813	1.102	12.467	7.146	1.330.478
Dilovası	m ³	802.447	56.168	1.378.851	34.078	1.720	0	6.730	2.279.994
Darica	m ³	3.274.337	227.700	207.369	157.201	2.079	12.450	20.248	3.901.384
Kandıra	m ³	1.142.262	200.082	2.309	272.124	2.917	9.791	26.394	1.655.879
Köseköy	m ³	3.410.898	417.050	194.052	162.738	15.357	46.316	21.436	4.267.847
Körfez	m ³	3.999.946	289.647	109.537	236.637	12.658	22.698	47.324	4.718.447
Toplam	m³	45.226.078	4.963.890	9.096.076	7.794.626	143.988	343.496	565.805	68.133.959

Yıllara Göre Su Tahakkuk Miktarları (m³)Su Tahakkuk Miktarları (Abone Türüne Göre) (m³)Su Tahakkuk Miktarları (Bölgelere Göre) (m³)

2007 yılı içerisinde ve önceki yıllarda tespiti yapılmış bulunan ve saha taramalarında yeni tespit edilen kullanıcıların atıksu aboneliklerine yönelik çalışmalar neticesinde 307 adet yeni atıksu abonesi açılmıştır. 2005 yılında dönemsel olarak okuma yapılan abone sayısı 329 iken 2006 yılında dönemsel okunan abone sayısı 546'ya çıkarılmıştır. 2007 yılında düzenli olarak dönemsel tahakkuk yapılan abone sayısı ise 746'ya ulaşmıştır. Böylece aktif olarak dönemsel tahakkuk yapılan abone sayısında % 36'lık bir artış meydana gelmiştir.

Yıllara Göre Atıksu (KSUB) Abonelerinin Tahakkukları

Yıllar	Tahakkuk (m ³)
2005	6.089.034
2006	9.923.727
2007	14.306.423




Yıl içinde toplamda 23.134 adet yeni abone açılmış ve böylece toplam abone sayımız 512.045'e yükselmiştir.


Türüne ve Bölgelere Göre Abone Sayısı

Bölge	Birim	Mesken	İşyeri	İNşaat	Sanayi	KSUB	Resmi Abone	Geçici	Ücretsiz	Toplam
Merkez	Adet	103.231	11.674	349	53	838	631	442	108	117.326
Bahçeçik	Adet	9.043	492	148	11	14	48	1	31	9.788
Derince	Adet	40.028	2.897	151	13	24	106	184	39	43.442
Gölcük	Adet	48.157	5.116	434	11	18	162	2	21	53.921
Gebze	Adet	93.791	8.488	359	177	331	259	79	80	103.564
Çayırova	Adet	12.498	594	31	33	64	47	117	14	13.398
Dilovası	Adet	8.556	468	1	71	41	37	0	18	9.192
Darıca	Adet	32.564	1.623	71	21	16	91	92	42	34.520
Kandıra	Adet	18.207	1.384	201	4	700	110	137	96	20.839
Köseköy	Adet	36.576	2.498	164	95	30	145	113	55	39.676
Karamürsel	Adet	20.922	1.801	28	1	11	124	63	59	23.009
Körfez	Adet	39.228	3.436	218	46	52	174	172	44	43.370
Toplam	Adet	462.801	40.471	2.155	536	2.139	1.934	1.402	607	512.045


2007 Yılı Yeni Açılan Abone Sayısı (23.134 Adet)



Abone Sayıları (Türüne Göre)



Abone Sayıları (Bölgelere Göre)



2006 yılında değiştirilmiş olan Tarifeler Yönetmeliğimizin 6 – 13. Maddesinin d-) bendi gereği; "Tapu ibraz etmek kaydıyla (Kadastro geçmeyen köyler hariç) sını işyerleri hariç olmak üzere diğer binalara yol, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz vs. gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi ve binalarda ikamet edilmesi şartıyla iskan alınıcaya kadar geçici abonelik tesis edilebilir" denildiğinden, 01.09.2006 tarihinden itibaren yeni su abonelikleri tesis edilmeye başlanılmıştır. 2006 ve 2007 yılları içerisinde gerçekleştirilen geçici abonelikler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Toplam (2006-2007) Geçici Abone Sayısı

Geçici Mesken	9.884
Geçici İşyeri	529
Toplam	10.413

Bozuk, patlak, ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların değişimi yapılarak, abonelere verilen suyun en doğru biçimde tahakkuk ettirilmesi sağlanmıştır. Hız esaslı çalışan yeni sayaçlar sayesinde muhtemel tahakkuk kayıplarının da önüne geçilmiştir.

Bölgelere Göre Sayaç Değişim Tablosu

Bölge	Birim	Değişen Sayaç
Merkez	Adet	14.332
Bahçeçik	Adet	641
Derince	Adet	3.971
Gölcük	Adet	4.898
Gebze	Adet	5.041
Çayırova	Adet	813
Dilovası	Adet	483
Darıca	Adet	1.395
Kandıra	Adet	1.543
Köseköy	Adet	3.215
Karamürsel	Adet	1.579
Körfez	Adet	3.893
Toplam	Adet	41.804

2007 yılında İzmit merkez ve bölgelerimizden gelen toplam 393 adet itirazlı sayacın muayenesi gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında Genel Müdürlüğümüzde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının en son tebliğine uygun, AB standartlarında hem istasyon binası hazırlanmış, hem de yeni test cihazı satın alınmıştır. Bu haliyle, Su Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonumuz Türkiye'de AB standartlarını yakalamış ilk ve örnek tesis haline gelmiştir. KOSKİ ve SASKİ Genel Müdürlüklerinin almış oldukları sayaçların testleri istasyonumuzda gerçekleştirilmiştir.

Yıllara Göre İtiraza Alınıp Test Edilen Sayaç Adetleri

Yıl	Birim	Test edilen Sayaç adedi	İtiraz Kabul	İtiraz Red
2005	Adet	147	55	92
2006	Adet	362	127	235
2007	Adet	393	147	246
Toplam	Adet	902	329	573

2007 yılında Merkez ve bölgelerimizde 205.145 adet planlı abone taraması yapılmıştır. Kaçak ve usulsüz su kullanan veya kullandıranlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmıştır.

Planlı Abone Tarama ve Ceza Tutanakları

Tarama Yapılan Abone Sayısı (Adet)	Ceza Tutanak Sayısı (Adet)	Ceza Tutarı (YTL)
205.145	1.920	1.257.882,31

Su Açma-Kapama Miktarları

Bölge	Birim	Kapatma	Açma
Merkez	Adet	9.679	7.489
Bahçeçik	Adet	760	1.020
Derince	Adet	3.667	3.747
Gölcük	Adet	3.442	4.127
Gebze	Adet	7.084	5.039
Çayırova	Adet	796	1.180
Dilovası	Adet	389	239
Darica	Adet	1.943	2.444
Kandıra	Adet	735	783
Köseköy	Adet	1.038	776
Karamürsel	Adet	1.068	1.113
Körfez	Adet	4.169	3.733
Toplam	Adet	34.770	31.690

Halkla İlişkiler ve Kültürel Faaliyetler

2007 yılında Alo 185 Su Arıza Servisimizce; 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmiş, abonelerimizin aktarmış olduğu istek ve şikayetler ilgili birimlere ulaştırılarak çözüme kavuşturulmuş, bu vesile ile halkımızın İSU'dan memnuniyeti için azami gayret sarf edilmiştir. Bununla birlikte, yıl içerisinde Kurumuza 55 adet bilgi edinme başvurusu gerçekleşmiş ve başvurular titizlikle cevaplandırılmıştır.

Yıl içerisinde kurum yöneticilerimiz ve personelimiz için il içinde ve dışında eğitim seminerleri tertip edilerek personelimizin uzman öğreticilerden gerekli görülen konularda eğitim alması sağlanmıştır.

Dünya Su Günü münasebetiyle seminerler, İzmit Merkeze bağlı ilköğretim okullarında ve bazı kamu kuruluşlarında öğrencilere ve çalışanlara "Suyun Önemi ve Su Tasarrufu" konularında bilgilendirme amaçlı eğitim programları gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 2007 yılında kamuoyunda su tasarrufu konusunda bilinçlenmeyi sağlamak ve yükseltmek amacıyla, abonelerimize 500.000 adet el ilanı dağıtılmıştır.





İSU Pikniği - Seka Kampı

Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm personelimiz için birlik beraberliği pekiştirme, kaynaşmayı sağlama gayesiyle piknik organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Aynı gayeyle, Genel Müdürlüğümüz birimleri arasında geleneksel halı saha "Futbol Turnuvası" tertip edilmiştir.

Kocaeli Fuarı alanında, Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları ve faaliyetlerinin tanıtımı maksadıyla bir adet tanıtım stantı kiralanarak, üç ay boyunca tanıtım faaliyetinde bulunulmuştur. Yıl içerisinde Genel Müdürlük faaliyetlerimizi kamuoyuna yansıtılabilmek adına iki adet basın toplantısı yapılmıştır.



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2007 yılı Faaliyet Raporunun "II/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Kocaeli – 22.04.2008)


Tahsin BİÇER
Mali Hizmetler Daire Başkanı



İSUWAP

- İSU'nun Web Haberleri
- Dönem Borcu Bilgileri
- Su Fiyatları
- Planlı Su Kesintileri
- İSU Veznelerinin Yerleri
- On-Line PTT Şubeleri
- Anlaşmalı Bankalar

WAP uyumlu cep telefonları ile öğrenilir durumdadır.

İSU SMS

2322 Kısa Mesaj Servisi

- "Su Abone_No" yazılıp 2322 ye gönderildiğinde son dönem faturası
- "Su Abone_No Sicil_no" yazılıp 2322 ye gönderildiğinde tüm ödenmemiş faturalar

Kısa mesaj ile öğrenilir durumdadır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kocaeli – 22/04/2008)



İlhan BAYRAM
İSU Genel Müdürü

Faaliyet Raporunun 48-49-50. sayfaları aşağıdaki belgeye göre düzeltilmiştir.

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Çıkış : Bütçe ve Muh.Şub.Müd.
Sayı : M.41.0.KBB.05.05.02.01/952
Konu : Faaliyet Raporu

03.06.2008

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Genel Müdürlüğümüz ,İçişleri Bakanlığı'nın 2007 yılı içerisinde Mahalli idarelere ait çıkardığı detaylı hesap planını kullanmıştır.Kullanılan bu hesap planı içerisinde ekonomik sınıflandırmada 1.düzye 4.grup ana başlığında bulunan faiz giderleri sehven 3.grup içerisinde toplanarak , 1.düzye 3.grupta bulunan tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarını etkilemiştir.

Ekonomik sınıflandırması 2.düzyede 3.9 olan Tedavi ve Cenaze giderleri bütçe ödeneği 636.278,00 YTL harcanan 404.950,54 YTL, ekonomik sınıflandırması tüketime yönelik mal ve malzeme alımların ise bütçe ödeneği 92.471.269,00 YTL harcanan 87.793.287,59 YTL olarak gerçekleşmiştir.

28.05.2008 tarihli Genel Kurul'da bağımsız denetim gören kesin hesap ve faaliyet giderleri üzerinde yapılan görevlerdeki Bütçe Giderleri Genel toplam ile düzeyel toplamları etkilememiştir.

İsu Genel Müdürlüğü 2007 yılı faaliyet raporunun 48.49.50 sayfalarındaki basım hatası düzeltilmiş hali ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Tahsin BİÇER
Mali Hizmetler Daire Başkanı

EK:
48.49.50 sayfalar

48. SAYFA

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumumuz, 2007 mali yılı içerisinde bütçe, bilanço, finansman, vergi ve sigorta konularıyla ilgili işlemlerini yürütmüş; 2007 yılı Bütçe ve Finansman programlarını düzenlemiş, harcamaların bütçe ve tertiplerine uygunluğunu ve ilgili birimler vasıtasıyla yapılmasını sağlanmıştır.

Tahsilat, ödeme ve kesinti işlemlerini yapmış bunlarla ilgili defter kayıtlarını tutarak tüm gelir ve giderlerini muhasebeleştirilmiştir. Gelir gider dengesinin sağlanması için fiyat tarifelerinin hazırlanmasında Maliyet Hesabı yapılmıştır.

2007 yılı bütçesine; personel gideri olarak konulan 59.502.411,00 YTL ödeneğin 53.705.291,72 YTL harcanarak % 90,26'lık,

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi ödemeleri olarak bütçeye konulan 11.003.017,00 YTL ödeneğin 9.726.127,71 YTL harcanarak % 88,40'lık,

Mal ve Hizmet alım gideri olarak Bütçeye konulan 92.471.269,00 YTL ödeneğin 87.793.287,59YTL harcanarak % 94,94'lik.

Faiz giderleri olarak bütçeye konulan 25.076.000,00 YTL ödeneğin 24.305.963,38 YTL harcanarak % 96,93'lük,

Cari transferler için bütçeye konulan 603.001,00 YTL ödeneğin 595.364,75 YTL harcanarak % 98,73'lük,

Sermaye (yatırım) giderleri için bütçeye konulan 127.144.302,00 YTL ödeneğin 125.125.954,23 YTL'lik kısmı kullanılarak % 98,41 ile bütçe gerçekleşme oranlarına ulaşılmıştır.

2007 yılı toplam gider bütçesi tahmini 315.800.000,00 YTL olup 301.251.989,38 YTL harcanarak gerçekleşme oranı % 95,40 olmuştur.

2007 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ					49 SAYFA	
Ekonomik Sınıflandırma			2007 Bütçe Ödeneğinin Son Durumu YTL	2007 yılı Harcamama Toplamı YTL	Gerçekleşme %	
I	II	III	Bütçe Gider Çeşidi			
1			PERSONEL GİDERLERİ	59.502.411,00	53.705.291,72	90,26
1	1		MEMURLAR	7.898.038,00	6.448.055,22	81,64
1	1	1	Temel Maaşlar	3.335.660,00	3.030.652,25	90,86
1	1	2	Zamlar ve Tazminatlar	2.162.980,00	1.838.922,83	85,02
1	1	4	Sosyal Haklar	273.410,00	205.572,63	75,19
1	1	5	Ek Çalışma Karşılıkları	5.000,00	0	0,00
1	1	6	Ödül ve İkramiyeler	773.650,00	247.920,63	32,05
1	1	9	Diğer Personel Giderleri	1.347.338,00	1.124.986,88	83,50
1	2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.456.434,00	1.220.690,57	83,81
1	2	1	Ücretler	1.183.617	1026701,63	86,74
1	2	9	Sözleşmeli personelin diğer gid	272.817	193988,94	71,11
1	3		İŞÇİLER	50.147.939,00	46.036.545,93	91,80
1	3	1	İşçilerin Ücretleri	24.816.385,00	23.267.001,15	93,76
1	3	2	İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	2.236.388,00	1.297.426,46	58,04
1	3	3	İşçilerin Sosyal Hakları	8.756.204,00	8.154.402,64	93,11
1	3	4	İşçilerin Fazla Mesaisi	6.414.535,00	6.108.695,45	95,23
1	3	5	İşçilerin Ödül ve İkr.	7.785.427,00	7.072.749,43	90,85
1	4	1	Adaycılık ve stajyer ögr.ücr.	138.000,00	136.270,80	98,75
2			SOSYAL GÜV.KURUM VE DEV.GİD.	11.003.017,00	9.726.127,71	88,40
2	1	6	Sosyal Güvenlik Fonu Ödemeleri	952.107,00	667.422,62	70,10
2	2	6	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	242.407,00	133.418,73	55,04
2	3	4	İşsizlik Sigortası Fonuna	905.870,00	794.249,13	87,68
2	3	6	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	8.902.633,00	8.131.037,23	91,33
3			TÜK.YÖNK.MAL VE MAL.AL.	92.471.269,00	87.793.287,59	94,94
3	1		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.669.500,00	44.609.483,49	99,87
3	1	2	Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları	44.669.500,00	44.609.483,49	99,87
3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.828.946,00	13.627.710,20	91,90
3	2	1	Kırtasiyeve Büro Malz. Alımları	634.016,00	431.914,49	68,12
3	2	2	Temzilik Malz. Alımları	17.013,00	12.580,56	73,95
3	2	3	Enerji Alımları	11.924.804,00	11.139.044,27	93,41
3	2	4	Yiyecek ve Yem Alımları	656.500,00	644.960,65	98,24
3	2	5	Giyim ve Kuşam Alımları	305.003,00	248.257,39	81,40
3	2	6	Özel Malzeme Alımları	589.001,00	536.553,03	91,10
3	2	9	Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları	702.609,00	614.399,81	87,45
3	3		YOLLUKLAR	304.369,00	121.524,32	39,93
3	3	1	Yurtiçi Geçici Görev ve Yollukları	155.226,00	78.687,59	50,69
3	3	2	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	77.604,00	20.768,91	26,76
3	3	3	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	71.539,00	22.067,82	30,85
3	4		GÖREV GİDERLERİ	1.348.003,00	1.261.166,81	93,56
3	4	2	Yasal Giderler	1.205.000,00	1.170.951,31	97,17
3	4	3	Ödenek vergi resim harç ve ben.gid.	143.003,00	90.215,50	63,09
3	5		HİZMET ALIMLARI	24.218.982,00	23.040.112,03	95,13
3	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	7.280.465,00	7.022.014,27	96,45
3	5	2	Haberleşme Giderleri	850.656,00	708.836,76	83,33
3	5	3	Taşıma Giderleri	12.700,00	4.231,31	33,32
3	5	4	Tarifeye Bağlı Ödemeler	465.002,00	354.877,13	76,32
3	5	5	Kiralar	14.549.159,00	13.947.480,12	95,86
3	5	9	Diğer Hizmet Alımları	1.061.000,00	1.002.672,44	94,50
3	6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	393.700,00	341.904,57	86,84
3	6	1	Temsil Ağırılama Tören Fuar Org.Gid.	30.000,00	27.486,22	91,62
3	6	2	Tanıtma Ağırılama tören fuar Org.Gid.	363.700,00	314.418,35	86,45
			TOPLAMI (YTL)	156.268.928,00	146.433.320,85	

Ayşe...

2007 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ					50.SAYFA	
Ekonomik Sınıflandırma			2007 Bütçe Ödeneğinin Son Durumu YTL	2007 yılı Harcamama Toplamı YTL	Gerçekleşme %	
I	II	III	Bütçe Gider Çeşidi			
			DEVİR BAKIYE (YTL)	156.268.928,00	146.433.320,85	
3	7		MENK.MAL.GAYRİ MAD.HAK.AL.ONR.GD	5.149.482,00	3.686.556,00	71,59
3	7	1	Menkul Mal Alım Giderleri	2.509.912,00	1.780.391,92	70,93
3	7	2	Gayri Maddi Hak Alımları	84.261,00	9.946,55	11,80
3	7	3	Bakım ve Onarım Giderleri	2.555.309,00	1.896.217,53	74,21
3	8		GAYRİ MEN.MAL.BAKIM VE ONR.GİD.	922.009,00	699.879,63	75,91
3	8	1	Hizmet Binası Bakım Ve Onarım	75.605,00	8.869,85	11,73
3	8	9	Diğer Taşınmaz yapım bakım ve onr.gid.	846.404,00	691.009,78	81,64
3	9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	636.278,00	404.950,54	63,64
3	9	1	Kamu Personeli Ted.ve Sağlık Malz.Gid.	325.126,00	251.112,16	77,24
3	9	2	Kamu Personeli İlaç Giderleri	303.126,00	150.029,68	49,49
3	9	3	Cenaze Giderleri	8.026,00	3.808,70	47,45
4			FAİZ GİDERLERİ	25.076.000,00	24.305.963,38	96,93
4	2		DİĞER İÇ BORÇ VE FAİZLER	25.076.000,00	24.305.963,38	96,93
4	2	9	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	25.076.000,00	24.305.963,38	96,93
5			CARİ TRANSFERLER	603.001,00	595.364,75	98,73
5	1		GÖREV ZARARLARI	603.001,00	595.364,75	98,73
5	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumuna	488.000,00	484.810,75	99,35
5	3	1	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	115.001,00	110.554,00	96,13
6			SERMAYE GİDERLERİ	127.144.302,00	125.125.954,23	98,41
6	1		MAMUL MAL ALIMLARI	2.156.586,00	1.412.630,12	65,50
6	1	1	Bürove işyerimefruşat alımları	171.700,00	51.440,79	29,96
6	1	2	Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	1.531.110,00	1.061.384,85	69,32
6	1	3	Avadanlık Alımları	303.752,00	150.464,86	49,54
6	1	4	Kara Taşıtı Alımları	40.011,00	39.950,08	99,85
6	1	5	İş Makinası Alımları	110.013,00	109.389,54	99,43
6	3		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.730.000,00	1.716.701,54	99,23
6	3	1	Bilgisayar Yazılım Alımları	1.710.000,00	1.707.031,44	99,83
6	3	3	Lisans Alımları	20.000,00	9.670,10	48,35
6	4		GAYRİ MENK. ALIMLARI VE KAM.	291.125,00	187.489,72	64,40
6	4	2	Arsa Alım ve Kamulaştırma Gid.	278.805,00	187.489,72	67,25
6	4	9	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Gid.	12.320,00	0	0,00
6	5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	121.530.392,00	120.684.156,47	99,30
6	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere	1.257.501,00	1.178.649,18	93,73
6	5	2	Malzeme Giderleri	10.962.597,00	10.656.572,65	97,21
6	5	7	Müteahhitlik Giderleri	109.310.294,00	108.848.934,64	99,58
6	6		MENKUL MAL ONR.GİD.	51.001,00	23.000,00	45,10
6	6	2	Malzeme Giderleri	38.001,00	23.000,00	60,52
6	6	7	Müteahhitlik Hizmetleri	13.000,00	0	0,00
6	7		GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONR.GİD.	1.385.198,00	1.101.976,38	79,55
6	7	2	Malzeme Giderleri	504.263,00	240.392,22	47,67
6	7	7	Müteahhitlik Giderleri	880.935,00	861.584,16	97,80
			GENEL TOPLAM (YTL)	315.800.000,00	301.251.989,38	%95,40

Ayşe...